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PRESENTACION 
En este documento se presenta los resultados de la evaluaciOn del Proyecto Sistemas de 
Producción de Animates Menores en el Hogar, en ci Peru. El Proyecto se ejecutó en tres etapas, 
entre 1986 y 1997, y debe considerarse, para propositos de la evaluación, como un medio para 
fortalecer las acciones de investigación y transferencia de tecnoiogIa para Ia producción de 
cuyes, desarroiladas por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INTA). 
La evaiuación se realizó entre Octubre y Diciembre de 1998 e inciuyó: una revision 
exhaustiva de los materiales generados por el proyecto; fructiferas discusiones con el personal 
del proyecto en varias ocasiones; inspecciOn de las granjas donde se desarrolia la investigaciOn 
en el INIA; visitas y entrevistas a productores/as vincuiados al proyecto y a dirigentes y técnicos 
de las organizaciones pübiicas y privadas de contraparte; encuestas a productores y 
consumidores; sesiones con ci personal directivo del TNIA, incluyendo ci Director General y ci 
Director de InvestigaciOn; y entrevistas con empresarios que producen cuyes en escala 
comercial. Puede apreciarse asI que lo presentado en este informe de evaiuaciOn es ci resuitado 
de un proceso muy rico de generaciOn de informaciOn y de percepcion de opiniones de distintas 
personas conocedoras e involucradas en distinta forma en La investigaciOn, La extensiOn y La 
producciOn de cuyes. 
Debe anotarse quc si bien ci proyecto se refiere a la producción de animates menores, por 
ci peso reiativo tan considerable quc tiene ci componente de cuyes, en las actividades del 
proyecto, ci tema de los otros animates menores no ha sido incluido en forma directa, Se ofrecen 
sin embargo algunas referencias sobre este componente. 
Esta evaluación ha sido desarroilada por ci Dr. Carlos Pomareda, un profesional peruano, 
vincuiado por muchos afios a la investigaciOn y extensiOn agropecuaria en ci Peril Para ci 
desarrollo de las investigaciones de campo, ci procesamiento y anáiisis de las encuestas contO 
con ci apoyo dci Ing. Marco Dulanto y ia Lic. Manseia Benavides, ambos con valiosa 
experiencia, en ci primer caso en los aspectos técmcos de Ia producción, y en ci segundo en los 
aspectos sociales y de participación de la mujer. Este trabajo ha sido posibie gracias ai 
invaluable apoyo de La Ing. Liiia Chauca, Lider del Proyccto durante los ültimos siete afios y del 
personal del proyecto y dci INTA en Lima y Cajamarca. A todos elios se ies extiende un 
agradecimiento especial. 
Dr. Carlos Sere, CLED 
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DED1CATORIA 
Hacer una evaluación de las acciones de investigación y transferencia de tecnologia para la 
producción de cuyes en el Peru, requiere reconocer el esfuerzo de un gran nümero de personas. 
Su capacidad y dedicación han hecho posible mantener la investigación y continuar la 
transferencia de tecnologia en todos Los rincones del pals, en condiciones severas de dificultad. 
Estas condiciones surgen de dos factores fundamentales: El pnmero es la escasez de recursos 
para la investigación, resultado mismo de Ia miopla con La que se suele desdeñar estos esfuerzos, 
y particularmente en el caso de un renglón de tantisima importancia social. El segundo es la 
zozobra y el ambiente negativo creado por el terrorismo, que truncó vidas y eievó en forma 
inmensurable las dificultades para trabajar. 
A pesar de ese ambiente nocivo, el Proyecto ha podido avanzar y lograr resultados y es 
altamente reconocido por todos quienes han tenido vInculos con él. Ello no resta que se 
reconozca un espacio para hacer mejoras, pero el valor del Proyecto está aill, en sus recursos 
humanos y en los miles de productores/as que tienen vlnculos en ël. 
Con este reconocimiento general y con Ia expectativa de que esta evaluación cumpla el 
propósito de motivar decisiones poilticas importantes a favor de la investigación y La extension 
para la producciOn de cuyes en el Peru, este trabajo es dedicado a la memona de un gran 
profesional peruano, Marco Saldivar, quien dirigiO este proyecto hasta ci dla de su muerte. 
Marco muriO asesinado por terronstas en 1991, pero su muerte dio más vida a un esfuerzo de 
innovaciOn, que tiene una profunda significancia para un pals como ci Peth. La pobreza en el 
Peru esta tan arraigada, que solo cuando se liegue a proveer soluciones que Ilegan a esas ralces, 
se podrá iniciar el proceso de recuperaciOn. Los cuyes son parte del arraigo y parte de Ia solución 
para miles de hogares rurales y pen-urbanos pobres en el Peru. 
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1. ANTECEDENTES 
La crianza y el consumo de cuyes (Cavia Porcellus) en el Peru se da desde la época 
preincaica. Antes de Ia liegada de los españoles era la came más consumida por la población del 
Antiguo Peru, extendido en gran parte de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y 
Chile. 
La poblaciôn de cuyes es refenda con frecuencia como de 25 millones, sin citar el origen 
de esta cifra. Se refiere también que su prolificidad permitirla que La extracción anual sea de 60 
millones de animales, equivalente a 20,000 toneladas de came. Los datos más recientes del 
Censo Agropecuario de 1994 revelan que la población de cuyes en hogares rurales es de 7 
millones, con una amplia distribución en todo el Peru. Sin embargo, los departamentos de 
Cajamarca, Ancash, Huanuco, Junin, Cusco tienen el 56 por ciento de La poblacion de cuyes 
(Cuadro 1.1). A ellos debe sumarse La poblacion de cuyes en hogares urbanos y peri-urbanos, la 
cual podria ilegar a una cantidad semej ante de 7 millones, sobre los cual no se tiene ninguna 
información. Se especula que la migración de la sierra hacia la costa, especialmente hacia las 
ciudades, habria incrementado notablemente la población de cuyes en estos hogares. 
Cuadro 1.1 Peru, Población de Cuyes por Tamaño de Unidad Agropecuaria 
en los Principales Departamentos y Total Nacional (1000) 
Departamento Sin Tierra (0.5 0.5— 4.9 5.0 - 19.9 20- 49.9 ) 50 Total 
Cajamarca 2,4 53,1 611,6 364,3 79,9 25,7 1137 
Cuzco 3,2 113,9 522,1 139,8 34,7 16,6 830,3 
Ancash 2 92,6 507,9 149,2 16,1 11,4 779,2 
Jumn 4,6 145 354,6 117,8 35,5 16,4 673,9 
Huanuco 0.2 26,8 328,9 148,4 30,2 17,6 551,9 
Apurimal 0,6 66 323,6 50,4 3,2 1,5 445,3 
LaLibertad 0.8 18,4 255,3 171 22,3 7,2 474,2 
Otros 6,6 186,2 1051,7 563 134,5 61,7 2003,7 
Total 19,4 702 3955,7 1703,9 356,4 158,1 6895,5 
Total US (1000) 2,1 73,28 395,64 137,86 24,1 9,34 642,32 
Nota: El area de las propiedades está referida en hectáreas. 
Fuente. Censo Agropecuario del Peru, 1994 
El consumo se da especialmente en Ia poblacion de la sierra y aquella de dicho ongen 
establecido en las ciudades de Ia costa. Cajamarca ha sido referido como el departamento con 
mayor producción y consumo per capita de caine de cuy. Sin embargo, en to que concieme a 
producción, si se suma La producción en areas rurales y urbanas, Lima bien podria ser hoy el 
departamento con mayor produccion. Los pueblos jóvenes de Lima, asentamientos donde se han 
estabLecido La población migrante, constituyen uno de los mayores centros de producción. A ello 
debe sumarse, La mayor influencia relativa que en estos poblados versus otros en la sierra; ha 
tenido eL uso de reproductores de mejor calidad y nuevas técnicas de manejo, durante los ültimos 
años. 
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El cuy es un roedor pequeflo de peso (adulto) que varia entre 700 y 2500 gramos, segán 
las razas; siendo el criollo el más pequeño. Bajo el sistema tradicional se erla en Las casas (en La 
sierra) y contiguo a las casas (en el resto del pals) en grupos de 20 a 30 animales; aunque 
también hay granjas familiares algo mayores y establecimientos de producción comercial. 
La crianza familiar con prácticas de manejo tradicional, es en pequeñas pozas secas o 
minicorrales, donde conviven animales de todas las edades y ambos sexos y se van extrayendo 
para la matanza los que alcanzan el tamafio adecuado y los más viejos. El sistema tradicional y 
las razas criollas resultan en una muy baja producción anual o mensual de came de reducida 
calidad en relación al nUmero de animales mantenidos en pie. 
La prolificidad es una de las caractensticas más importantes de Ia producción de cuyes. 
Ello permite un crecimiento muy rápido de la población y por lo tanto, del inventario de capital, 
las ventas de animales y los ingresos. Esto se puede apreciar mejor en los datos del Cuadro 1.2 
Calculados en base a los Indices del Cuadro 1.3. 
Cuadro 1.2 Simulación del Patron de Crecimiento de una PoblaciOn de Cuyes en dos años 
ANOS 1 1 1 1 2 2 2 2 
TRIMESTRES Inicio 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inventario 
Reproductores Machos 5 







5 5 6 9 12 17 25 35 
29 29 40 57 81 114 162 229 
30 29 28 40 57 81 114 
30 29 28 40 57 81 114 
31 30 29 41 58 83 116 166 
31 30 29 41 58 83 116 166 
34 33 32 45 64 91 128 182 
34 33 32 45 64 91 128 182 








0 0 0 0 0 0 1 1 
1 1 1 1 2 2 3 5 
1 1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 2 2 
3 3 3 4 6 8 12 16 
3 3 3 4 6 8 12 16 






6 5 3 5 6 10 
7 10 14 20 28 39 
23 21 20 29 42 59 84 
29 18 13 5 8 12 17 
TOTAL 52 52 48 51 75 105 150 
Fuente: Proyecto Cuyes INIA. 1998 
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Cuadro 1.3 Indices Tecnológicos Usados para 








Reproductores Machos 25.00 
Reproductores Hembras 25.00 
Recria Machos 75.00 
Recria Hembras 25.00 
Presión de Selección: 
Machos (%) 25.00 
Hembras (%) 85.00 
Proporción Machos-flembras 7.00 
Machos en Rcscrvas (%) 5.00 
Incremento Población Reproductoras (%) 40.00 
Fuente: Proyecto Cuyes, 1NIA 1998. 
Uno de los factores más importantes a destacar en la producción de cuyes en el Per(i es 
que es una actividad familiar conducida por la mujer en ci hogar. Este aspecto merece una 
atención especial, para lograr una apreciación del papel desempeñado por La mujer y para valorar 
la medida en que los beneficios de carácter tecnológico y económico contribuyen a mejorar la 
posición de Ia mujer, su autoestima, relación familiar y con otras vecinas, etc. Además, por ser 
una actividad desarrollada en Ia casa o areas contiguas, es perfectamente compatible con otras 
tareas desempenadas por La mujer en ci manejo del hogar. 
Dada la importancia del cuy como fuente de ingresos de la poblacion rural pobre y en Ia 
aiimentación peruana, en los años 70 se iniciaron las investigaciones para lograr desarrollo 
genético y prácticas de manejo que permitieran elevar la productividad en Ia producción de 
cuyes. Estas actividades se desarrollan especialmente en la Estación Experimental Agricola de 
La Molina y dan origen a un importante salto genético que permite conseguir animales de mejor 
calidad. Se crea asI el sello de calidad que hoy esta ampliamente extendido en el Peru y en 
muchos otros palses: "Los cuyes de La Molina". 
La producción moderna impulsada por La Molina tiene dos distintivos fundamentales: 
mejora genética y manejo adecuado. El resultado de ambos factores (alcanzado a través de un 
programa continuo de investigación) se evidencia en animales más grandes, precoces y 
prolIficos; crecimiento más acelerado y carcasas y came de mejor calidad. Lo anterior resulta en 
mayor ingreso familiar para quienes venden parte de los cuyes que producen y mayor 
disponibilidad para ci consumo familiar directo. Al respecto, a manera de breve comentario, Ia 
produccion de cuy es fundamentalmente para autoconsumo en ocasiones especiales y para la 
yenta para compiementar ci ingreso familiar. Un cuy adulto de un kilo vivo se vende a nivel de 
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casa en un valor de US$2.50 a 4.00 segán el lugar. Esta cifra de referenda toma significancia 
cuando se considera la alta prolificidad del cuy, tema que será discutido más adelante. 
2. EL PROYECTO 
2.1 Alcances 
Como ha sido señalado, la investigación en cuyes en la Estación Experimental de La Molina 
se inidió en los afios 70. En su trayectona, estas actividades de investigación no tuvieron en 
ningün momento un apoyo significativo con recursos del Estado. De hecho, en el presupuesto 
del Instituto Nacional de Investigaciôn Agraria (1NIPA) en los aflos 80 y luego en ci 
transformado INIA, ci presupuesto para investigación en cuyes, nunca superó más del 3 por 
ciento del total de los recursos para investigación. Otros cultivos como arroz, papa, maiz bianco, 
cultivos de sierra y crianzas como ganado bovino, cabras y ovinos, absorbieron la mayor parte de 
los recursos. 
Las condiciones socioeconómicas durante los afios más dificiles del terrorismo en el 
Peru, los programas de reducción de los recursos para investigación y otros factores, 
contribuyeron a que los esfuerzos desarrollados en afios previos y el potencial existente estuviese 
a punto de perderse. Reconociendo Ia importancia social de esta actividad, ci Centro de 
Investigaciones para ci Desarrollo del Canada (CuD) ofreció apoyo para restablecer a un nivel 
razonable las investigaciones en cuyes y facilitar la extension de los resultados. A partir de 1986 
y hasta 1997, en tres etapas, ci CuD ha apoyado las actividades de investigación y extensiOn 
sobre cuyes desarrolladas por ci INTA. Hasta 1993 ci apoyo fue especIficamente para cuycs y a 
partir de 1994 se ampiio a otros animales menores, especialmente ovinos 'black belly', patos, 
conejos y gallinas criollas, pero ci énfasis sigue siendo en cuyes. Las acciones desarroliadas por 
ci INLA y apoyadas por ci CuD se han dado especialmente en Lima y Cajamarca. 
El proyecto 1NIA-CIID (en adelante "ci proyecto") tiene como objetivo general y 
objetivos especIficos los siguientes: 
Objetivo General: generar y promover ci uso de tecnologIa apropiada para Ia 
sostenibilidad de los sistemas de producciOn familiar, considerando la seguridad alimentaria 
para las familias de los sectores rurales y urbano periféricos de escasos recursos 
Objetivos EspecIficos: 
a) Generar alternativas tecnolOgicas orientadas a incrementar Ia crianza de cuyes en los 
sistemas de producciOn familiar 
b) Realizar estudios sociales que permitan analizar la actividad de los sistemas de producciOn 
familiar, con pnoridad en cuyes, en su relaciOn con otras actividades de Ia finca o del hogar 
c) Capacitar y asesorar al personal técnico, asI como a la mujer rural, niños en edad escolar y 
lIderes que actuen como agentes de extensiOn 
d) Anaiizar y comparar métodos de transferencia de tecnoiogIa 
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e) Proponer y difundir la tecnologia generada en Ia cnanza de cuyes, como un componente 
prioritano en los sistemas de producción familiar 
El conjunto de acciones del proyecto se pueden agrupar en las siguientes categorias, con 
el propósito de facilitar las acciones de evaluación: 
• Investigación biológica en componentes 
• Investigación social 
• Validación y transferencia de tecnologia con productores 
• Transferencia de tecnologla 
• Evaluaciôn del impacto de Ia transferencia de tecnologia 
• Difusión nacional e intemacional 
En el capitulo 5 se ofrece un análisis de los logros en estas seis grandes areas de acción 
del proyecto y en los subsecuentes se abordan aspectos especIficos revelados en encuestas 
realizadas en Octubre y Noviembre de 1998. 
2.2 Cobertura y Estrategia del Proyecto 
El proyecto se ha desarrollado principalmente en los departamentos de Cajamarca y 
Lima, las dos zonas de mayor importancia en producción y consumo a mvel nacional. Sin 
embargo es importante admitir que el proyecto le permitio al 1INTA responder a máltiples 
requerimientos de asistencia, capacitación y entrega de reproductores en todo el pals, e inclusive 
irradiar resultados hacia otros palses. En Cajamarca se trabajé en los distritos de Jesus, 
Yacanona y Otuzco. En Lima en la pnmera etapa se trabajó en los distritos de Lurin y Fluaral y 
en la segunda etapa en Aucallana, Lunahuaná y Villa. 
La estrategia del proyecto se sustenta en tres aspectos fundamentales: 
• Una continuidad rigurosa y sistemática en Ia investigación tecnológica, especialmente en los 
aspectos genéticos y nutncionales y de manejo reproductivo; 
• Una complementariedad y retroalimentación continua entre Ia investigación, la validación y 
la transferencia, con participación directa de los productores, especialmente mujeres; 
• Una alianza con otras organizaciones e instituciones con arraigo local y ejecutoras de 
proyectos de desarrollo comunitario, capacitación, educación básica, etc., para irradiar los 
resultados del proyecto. 
Dentro del marco de esta estrategia es posible reconocer vanos grupos de clientes del 
proyecto, o puesto de otra forma, actores con quienes se ha vinculado en forma diferenciada y 
ello incluye: 
• Productores directamente vinculados a! proyecto quienes participan en la validación de 
tecnologia, con seguimiento; 
• Productores indirectamente vinculados al proyecto por Ia via de actividades de extension, 
capacitación yb que adquieren o reciben reproductores en fondo rotatorio; 
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• Productores irradiados por el conocimiento y animales adquindos de otros productores; 
• Niftos de escuelas que participan en actividades de capacitación y que reciben folletos; 
• Investigadores y técnicos que participan yb se capacitan como parte de las actividades 
del proyecto; 
• Empresas, organizaciones e instituciones vinculadas al IMA. 
Como parte de esta evaluación, en los tres primeros grupos se dará atención especial a las 
mujeres como actores centrales en el proceso de cambio inducido por ci proyecto. 
2.3 Condiciones Socioeconómicas en las Regiones donde se Desarrolló el Proyecto 
En su ultima fase, a partir de 1994, el Proyecto desarrollô sus actividades en el 
departamento de Cajamarca ubicado en la sierra forte; en Lunahuaná, localidad ubicada en la 
cuenca del rio Cañete en ci departamento de Lima y en la localidad de Villa en la zona pen- 
urbana, a! sur de Ia ciudad de Lima. Estas tres zonas tienen caractenIsticas ecológicas y 
socioculturales distintas. En el Cuadro 2.1 se presentan algunos indicadores a nivel de los 
departamentos de Cajamarca y Lima. 
Cuadro 2.1 Condiciones Económico Sociales en los 
Departamentos donde se Ejecutó el Proyecto (1994) 
Unidades Cajamarca Lima 
Población Total personas 1.259.808 6.386.308 
Población Urbana personas 311.135 6.178.820 
Densidad Iiab/Km2 35.93 181.40 
Tasas 
Fecundidad % 6.0 3.2 
Natalidad % 3.94 2.94 
Mortalidad Infantil % 9.98 6.20 
MigraciónNeta % 11.50 5.70 
Urbanización % 23.90 96.20 
Analfabetismo 35 4 
Ingresos 
Trabajo Asalariado % 5.2 54.2 
Trabajo Independiente % 45.6 23.4 
Auto Consumo % 47.8 2.8 
Renta de Propiedad % 0.1 7.8 
Otros % 1.3 11.8 
El departamento de Cajamarca es uno de los departamentos con mayores indices de 
pobreza. El 27.2 % de su población total, y ci 39.0 % de la población fememna es analfabeta. 
Por otro lado, ci 65.5% de Ia población sufre desnutnción crónica. La pequefia agricultura del 
departamento de Cajamarca se caracteniza por ci reducido tamaño de las unidades agropecuarias, 
siendo el promedio de Ia unidad agrIcola a nivel departamental de 6.4 Ha. Esto, unido a 
la variabilidad ecológica, Ia sequla frecuente y otros riesgos ciimáticos y de mercado que 
caracterizan a Ia agricultura andina, hacen que Ia familia campesina opte por la diversificación 
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de actividades, siendo en tal caso los cuyes, una de las formas más comunes para ejercer esta 
diversificación y aprovechar mejor los residuos de cosechas. 
La zona de Lunahuaná está ubicada en Ia cuenca del rio Cafiete, distante a 
aproximadamente 200 Km. de la ciudad de Lima. Esta es una region de pequefios productores, 
especializados en ci cuitivo de frutales, aigodOn y maiz. Dado ci tamaufo de las 
unidades agropecuarias y los bajos niveles de productividad, muchos de sus habitantes trabajan 
como jornaleros agricolas o buscan otros empleos asalariados en La ciudad de San Vicente de 
Caufete. Al igual que en el caso de Cajamarca, la mujer participa activamente de las diversas 
tareas agropecuarias y en el manejo del hogar. Congruente con su disponibilidad de tiempo y la 
disponibilidad de forrajes y residuos en las pequeflas parcelas, Ia cnanza de cuyes es una 
actividad complementaria. 
La zona de Villa, es una localidad representativa de las zonas peri-urbanas que se 
ubican airededor de las principales ciudades del pals. Es necesario seflalar que la migraciOn 
rural--urbana es un proceso continuo a partir de Ia década del 40, habiéndose pasado de un 73% 
de poblaciOn rural a nivel nacional en 1940 a 26% de poblaciOn rural en 1990. Debido a este 
fenOmeno migratorio y al excesivo centralismo, Ia ciudad de Lima concentra un 29% de Ia 
poblaciOn total del pals, siendo una alta proporciOn de esta poblaciOn migrantes que se ubican en 
las zonas peri-urbanas de Ia ciudad. Las zonas peri-urbanas ubicadas al norte y sur de Ia ciudad 
de Lima presentan una gran aridez debido a Ia ecologla desértica de la costa del Peru, 
constituyendo esto un reto adicional para Ia poblaciOn migrante. Mn con estas limitantes, alil se 
ha extendido profusamente la crianza de cuyes; siendo la responsabilidad también de las 
mujeres, quienes en gran proporción quedan en sus hogares porque los varones salen a trabajar 
en Lima. 
Las tres regiones descritas tienen ecosistemas y dotaciones de recursos marcadamente 
diferentes a nivel de las unidades de producciOn, sin embargo en las tres, Ia mujer constituye el 
elemento central de Ia actividad del hogar y desempefla un papel fundamental en la crianza de 
cuyes. Estas condiciones ofrecen un entorno favorable para la investigaciOn, desde ci punto de 
vista de las innovaciones tecnolOgicas y los aspectos de participación de Ia familia y de la mujer 
en particular. 
3. EL ENTORNO EN EL QUE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
Este proyecto, como cualquier otro, se desarrolla dentro de un entorno económico, social 
y poiltico-institucional que condiciona las actividades y los resultados. Por lo tanto Se considera 
oportuno hacer una breve referencia ai entorno en ci que se ha desarroilado ci proyecto entre 
1986 y 1997. La primera observaciOn general al respecto es que las condiciones han cambiado 
a través del tiempo y los factores que han ejercido influencia son muchos, de modo que se hará 
referenda solo a los aspectos de mayor significado. 
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El Entorno Económico — Social 
Las condiciones de entorno, económico-social han tenido influencia en Ia ejecución y en 
los resultados del proyecto. Ellas se refieren a las condiciones de carácter estructural, a las 
condiciones económicas de Ia población, Ia situación de violencia que se vivió en el 
durante los afios que se ejecutó el proyecto y la pérdida de capacidad y La disponibilidad de 
recursos en las instituciones püblicas. Este iiltimo tema es tratado en Ia próxima sección. 
En términos generales, el Peru es un pals con un elevado porcentaje de Ia poblacion en 
estado de pobreza; pero más serio que eso es La disparidad en la distribución del ingreso. Gran 
parte de la población en condiciones de pobreza se ubica en las zonas rurales y en particular en 
Ia sierra. All! la extrema fragmentacion de Ia tierra y Ia degradaciôn de los recursos naturales 
hacen mãs dificil salir de Ia pobreza solo por Ia via de Ia agricultura. En muchos casos sin 
embargo esta es una de las pocas opciones, sobre todo si Se consideran las bondades de los 
sistemas de producción en los que interactUan los cultivos, arboles y animates. 
Desde este punto de vista el proyecto tiene una aita justificación, ya que Ia crianza de 
cuyes es posible en cualquier cantidad, en función de los recursos de Ia familia. Es por lo tanto 
factible como una altemativa económica complementaria, atm en condiciones de muy bajos 
recursos. Ello explica porque en Cajamarca se estima que en los distritos donde trabajô el 
proyecto, casi el 90 por ciento de los hogares rurales crian cuyes. Estas condiciones eran muy 
favorables para las acciones de extension dcl proyecto, cuanto no se trataba de introducir un 
nuevo cultivo o especie, sino de mejorar lo que se tenia. 
Otro aspecto de carácter estructural en la población andina es Ia reserva hacia las ofertas 
tecnolOgicas y de asistencia social. Ello a su vez estaba influenciado por el temor de que se 
trataba de tin engaflo por parte de grupos terronstas o lo que era peor, Ia sanción de parte del 
Sendensmo por participar en acciones organizadas por el Estado u organizaciones "no 
aceptadas". Ello dificultó Ia labor del Proyecto, Ia cuai se facilitó por Ia intermediación de 
organizaciones establecidas y aceptadas o parcialmente respetadas por el Senderismo. Tal fue el 
caso de Solidaridad Villa, cuya presencia en el distrito hizo factible las acciones de extensiOn del 
proyecto. 
El Senderismo afectó profundamente las acciones del proyecto. El efecto más 
significativo se sintiO en 1991, cuando el Ing. Marco Saldivar, Jefe del Proyecto fue asesinado en 
sus oficinas en La Molina. Ello tuvo un gran impacto negativo, el cual fue superado gracias al 
valor de su esposa, la Ing. Liha Chauca, entonces técnico del proyecto, quien sumiO la dirección 
pam continuar las acciones en un ambiente de alta tensiOn. El Ing. Saldivar fue una de las 
ultimas vIctimas de Ia escalada terrorista que azotO el pals durante Ia década de los anos 80 y 
principios de los años 90. 
Con el gobierno del Presidente Aiherto Fujimori, a partir de Julio de 1990 se inician dos 
procesos altamente complementanos, Ia recuperaciOn econOmica y la erradicaciOn del 
terrorismo. Durante Ia década de los 80, ambas fuerzas hablan puesto al Peru en Ia más profunda 
crisis de su vida republicana. La disminuciOn de las acciones del terrorismo por Ia via de Ia 
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se pudo sentir en forma rápida, pero la eliminación de Las ralces y de la posibilidad del 
rebrote solo pueden materializarse cuando se superen las condiciones de pobreza estructural y de 
miseria. He alli el otro elemento de Ia estrategia de los 90: La büsqueda de Ia estabilidad 
económica para motivar la inversion privada, a! mismo tiempo que se ponla en orden el gasto 
pühlico, temas que se discuten a continuación. 
El proceso de ajuste estructural que se inició en el Peru en Julio de 1990 trajo consigo el 
ordenamiento macroeconómico, con el inevitable costo social de los programas tipo shock. El 
pats imcia un prolongado penodo de estabilidad económica, aumento de Ia inversion pnvada y 
generaciOn de empleo. Sin embargo la recuperaciOn inicial de la agricultura, por el efecto 
conibmado de las condiciones econOmicas y de la represiOn del terrorismo en areas rurales, no 
duró mucho tiempo. En Los ültimos cinco aflos el crecimiento de Ia agricultura es lento. La 
inversiOn se dio más entre los sectores con más acceso a capital y oportunidades especialmente 
en la Costa y en algunos rubros para la exportación y en menor escala entre la población más 
pobre de Ia Sierra. Ello a pesar de Ia mayor presencia del Estado en Ia Sierra y de los subsidios. 
Es propio reconocer que entre 1991 y 1996 se produjo una notable recuperaciOn de la 
economla peruana, sin embargo los ültimos dos años han visto recrudecer el desempleo y las 
preocupaciones de que el crecimiento no se da en sectores en los que es posible generar efecto 
multiplicador significativo. El sector de servicios y comercio se ha crecido, pero no asI la 
agricultura y la agroindustria. En este importante conglomerado el problema fundamental sigue 
estando en los elevados costos de transacción para accesar servicios e insumos y para 
transformar y comercializar productos, lo cual inhibe los procesos de innovaciOn tecnológica y Ia 
obtenciôn de mayor rentabilidad. 
En este contexto econOmico, las rnicroeconomIas familiares pen-urbanas y rurales pobres 
de la sierra y de las ciudades se han acomodado con grandes sacrificios. Por un lado se está 
avanzando hacia el desarrollo de Ia microempresa y sumado a ello La diversificaciOn de los 
ingresos familiares. En este ültimo sentido, son cada vez los miembros de Ia familia que hacen 
un esfuerzo por entrar temprano al mercado de trabajo. Los que no lo logran caen en la 
mendicidad y La delincuencia, ambas evidentemente crecientes en las ciudades y sobre todo en 
Lima. Una parte de La diversificaciOn del ingreso, cuando se dispone algunos metros de tierra, 
son los cultivos de jardIn y la cria de animales menores, siendo los cuyes y gallinas los más 
comunes. En el caso de esta microagricultura o microgranjas se confronta Ia escasez de agua, 
problema comun en toda Ia costa y sierra del Peru. 
3.2 El Entorno Institucional 
Dando seguimiento a lo expuesto en Ia secciOn anterior, en los años 90 se da también un 
proceso de reducciOn del gasto publico en algunos sectores. Las reformas institucionales se 
inician en Agricultura, siendo sus primeras acciones el cierre de las instituciones responsables de 
Ia comercialización de productos básicos y responsables también de las mayores erogaciones 
fiscales. Luego se da Ia reducciOn del Ministerio de Agricultura y del INIPA. En el caso de este 
ultimo, se crea el INIA, el cual pasa a cumplir funciones solo de investigación, sin embargo sufre 
una reducción muy notable en sus recursos. Se minimiza el aporte del gobierno y en 1988 
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terminaron los proyectos con financiamiento de prestamos de Ia AID y ci Banco MundiaL 
Como parte de los ajustes en ci modelo de investigación se exige al INIA que procure su 
autofinanciamiento. En esta forma el esfuerzo de Ia institución se centra en Ia captación de 
recursos por Ia yenta de servicios y se transfiere parte de Las estaciones experimentates (de 
investigación) at sector privado. La captación de recursos externos fue muy reducida, siendo el 
proyecto aqul evaluado una de las pocas excepciones. El Programa Nacional de Investigación en 
Cuyes, apoyado por este proyecto, también fue sometido a! modelo del autofinanciamiento, to 
cual cumpie en gran medida por Ia via de Ia yenta de reproductores. 
Los recursos del proyecto han sido el prcsupuesto del para pago de parte de los 
gastos de personal, Los ingresos por yenta de reproductores y ci aporte del CuD. Los recursos del 
CuD han constituido un complemento, de modo que La evaiuaciOn que se hace considera ci 
desempeno del proyecto en su conjunto. Dado lo anterior, no es posibie separar los efectos 
particulares que tuvo ci aporte del CuD y se hará referencia a Ia medida en que este aportc 
coadyuvo en ci conj unto de acciones. 
Las condiciones de inestabilidad del INIA lievaron a la consideración de mecanismo 
aiternativos para la administración de los recursos aportados por ci CuD para apoyar ci 
proyecto. Esta tarea estuvo a cargo primero de FUNDEAGRO y luego de CEDAP, ambas 
organizaciones intermediarias de cooperación. Su participación ofrecIa cierto grado de garantIa 
de que los recursos aportados por ci CuD se destinarIan a los rubros para los cuales se habIan 
previsto. Sin embargo, los resultados de tal gestión no fueron enteramente satisfactorios. 
Las acciones de investigación y vaiidación de tecnologia se ban desarroliado en forma 
directa por parte del personal del 1NIA. Para la transferencia se recurrió a las alianzas con 
organizaciones locales no gubernamentaies quc ejccutan proyectos de cooperación, como por 
ejemplo Solidaridad Villa en Villa y ICA en Lunahuaná. Es oportuno recordar que a partir de 
1990, at pasar ci antiguo INIPA a concentrarse en La invcstigación y no asumir responsabilidad 
directa por la transferencia de teenologia a los productores, se tenla La necesidad de estas 
alianzas con otras organizaciones. Entre estas iiltimas ban cobrado un papel especial las cscucias 
primanas para difundir entre los mnos, información sobre la crianza y consumo de cuy. 
En los ültimos affos ci proyccto fortaleciO sus rclaciones con los programas de desarrollo 
que ejecuta ci Ministerio de la Presidencia, entre ellos PRONAMACH. Estos programas se 
orientan especialmente a generat oportunidades de empleo e ingresos para la pobiación más 
pobre. Su demanda por reproductores, asistencia técnica y capacitación no es satisfecha por ci 
proyecto debido a La escasez de recursos y a Ia indefimción sobre una respuesta para ci 
crecimiento del Programa de parte del INIA. 
En otro orden de relaciones institucionaies, ci proyecto, como parte de RISPAL, y por su 
propia proyección, ha mantenido un amplio abanico de relaciones de cooperación con 
organizacioncs nacionaies y en otros paises yenta de reproductores y capacitacióa 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DE LA EVALUACION 
4.1 Objetivos 
La evaluación encomendada tiene dos propósitos: 
El primero es conocer el inipacto que ha tenido el proyecto a través de sus diferentes 
acciones y entre los actores con quienes se ha relacionado y; 
• El segundo es analizar las perspectivas para La expansion de La producciOn y consumo de 
came de cuy, entre distintos estratos de productores y consumidores; y ofrecer 
recomendaciones al respecto. 
4.2 Marco Conceptual y Metodológico para La Evaluación 
Para evaluar el impacto del proyecto se parte del reconocimiento de que se trata de un 
proyecto de investigaciOn, pero que ha cumplido un papel importante en las acciones de difusiOn 
y transferencia de tecnoiogIa. Para el análisis se han considerado cinco ejes: 
a) Las actividades desarrolladas por el proyecto, lo cual permitiria valorar cuales de ellas han 
tenido un efecto más significativo y en qué aspectos. Estas actividades son las seis referidas 
en la SecciOn 2.1. 
b) Los aspectos en los que se pueden valorar los impactos incluyendo: productividad expansiOn 
del tamaflo de las explotaciones, condiciones de la familia, condiciones econOmicas, 
condiciOn social y en especial Ia participaciOn y autoestima de Ia mujer. 
c) Los clientes del proyecto, reconociendo en principio las seis categorias referidas en Ia 
sección 2.2 y la ubicaciôn geografica en dos areas. 
d) Los arreglos inslitucionales (organizaciones) para desarrollar las actividades con el objetivo 
de valorar efectos multiplicadores y sinergia. 
e) Las candiciones de entorno, para determmar Ia medida en como han influido en las 
actividades, sus resultados e impacto. 
Respecto a los mecanismos utilizados pam recabar Ia informaciOn necesaria pam Ia 
evaluaciOn, estos son cinco: 
a) Entrevistas a personal responsable de Ia ejecución del proyecto y otros técnicos del l}41A. 
h) RevisiOn y análisis de materiales y documentos producidos por el proyecto, incluyendo 
registros de control, informes, folletos, material de capacitaciOn, etc. 
c) Visitas y entrevistas informales a productores, con proyectos de crianza de distintas 
16 
dimensiones, para tomar su parecer sobre Ia crianza y el consunlo de cuyes y otros animales 
menores. 
d) Encuestas a una muestra de productores que ban participado directamente y con lazos 
formales y continuos con el proyecto y una muestra de otros que han recibido Los beneficios 
en una forrna imiirecta. 
e) Encuestas a consumidores en Ia ciudad de Lima, para analizar algunas particu.iaridades en 
reiación a Las preferencias para la compra y el consumo de cuyes. 
En el anexo A se ofrece la información obtenida en Ia encuesta referida en ci acápite d). 
En ella se incluyen secciones respecto a: 
• Datos generales de La familia; 
Aspectos tecnologicos de la crianza; 
• Aspectos de consumo y yenta actual 
• Participación de Ia mujer; 
• Perspectiva en Ia producción y mercado. 
En cuanto al marco muestral para recahar esta información; se resume a 
continuación en el Cuadro 4.1. La muestra es de un total de 153 productores/as. 
Cuadro 4.1. CaracterIsticas de 1* Muestra para Ia Encuesta de Productores. 
Liina Cajamarca Total 
Categoria Villa Lunahuaná 
Productores c/ segumiiento permanente 20 20 20 60 
Productores c/ seguimiento ocasional 20 20 13 53 
Otros productores que no participaron 10 10 20 40 
Total 50 50 53 153 
Las encuestas fueron procesadas en forma electrónica para obtener estimaciones 
numéncas; sin embargo son muy importantes Las observaciones subjetivas que hizo cada 
encuestador y que f'ueron anotada en cada boleta. 
4.3 Alcances de Ia Evaluación y Documentación 
Los resultados del proyecto estAn muy bien documentados en dos informes 
correspondientes a la primera y segunda fase, 1994-97, en dos volámenes en cada caso. En ci 
primer volumen se presentan los resultados de Ia mvestigaciôn pot complementar y en ci 
segundo, los resuitados de la investigación en sistemas y transferencia de tecnoiogia. Se ha 
considerado que, dada Ia existencia de estos documentos, no tiene objeto que esta evaluación 
haga una referencia detallada a las investigaciones iii a las actividades de difusión y 
transferencia, las cuales han sido abundantes. 
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Se recomienda que los referidos documentos sean editados y pubticados para su difusión 
en el Perii y a nivel internacional. La publicación del Estudio #138 hecha por FAO en 1997 
(Chauca de Zaldivar, Producción de Cuyes) ofrece un compendio muy valioso en base a 
los resultados del proyecto. Dicha publicacion no describe Las acciones del proyecto con ci 
detalle que to hacen los informes referidos en ci acápite anterior. Pot to tanto no se trataria de 
una publicación. 
5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
5..1 Introducción 
Como se explicó en el capitulo 2, ci proyecto se desarroild a manera de complemento a 
las acciones que venla ejecutando el JNIA. Por to tanto no es factible una separación de efectos 
de la accián con recursos del Estado y los aportados por ci proyecto del CuD. Esto implica que 
el análisis de resultados alcanzados se refiere a la acción del INTA, facilitada por ci aporte de 
recursos del CIII). 
Por otro lado, como también fue referido en ci capituio 2, las acciones desarrolladas se 
agruparon en seis categorias: 
• Investigación hiologica en componentes 
• Investigación social 
• Validaciön y transferencia de tecnologia 
• Transferencia dc tecnologIa 
• Evaluación de la transferencia dc la tecnologia 
• Difusión nacional e internacional 
Pot Lo tanto, ci analisis de rcsultados se hace para cada una de estas categorias. Debe 
anotarse que hay un efecto de encadcnamiento y sinergia entre actividades, ya que los productos 
de algunas de ellas sirven de insumo para las otras. Al respecto vale La anotación de que a partir 
de 1992 ci INIA ya no tiene responsabilidad directa en acciones de extension agropecuaria, pero 
en ci caso de este proyecto Ia separación de funciones no ha sido tan definitiva. 
Cada una dc las seis catcgorias, a su vez a tenido varios componentes, cuyos resultados 
sc analizan a continuación. A su vcz Los indicadorcs dc productos generados dentro dc cada una 
de las categorias son diferentes. Con estas observaciones en las prôximas secciones de este 
capItulo se analizan los resultados y se comenta ci impacto alcanzado en cada caso. Puede 
cornprendcrse quc pot tratarse de un penodo largo de aná.lisis (10 aiios) y con un námcro tan 
abundante dc actividades y componentes, sc rescñaran, solamente los resultados más 
significativos, y no se hará un análisis de cada investigación. 
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5.2 Evaluación de Ia Investigación Biológica en Componentes 
Las investigaciones conducidas por el proyecto han sido el punto de partida para todas las 
demás actividades, y constituyen el aporte medular del proyecto. Las investigaciones se agrupan 
en cinco aspectos: desarrollo genético, nutrición, manejo reproductivo, sanidad y manejo en 
general. 
En relación al desarrollo genetico el proyecto parte de los avances por 
INIA y se valoran a partir del material disponible en 1986. A dicha fecha se disponla de tres 
JIneas genéticas Andina e mu). A partir de entonces Ia orientación del trahajo focaliza en 
el perfeccionamiento de las lIneas disponibles, y algunos cruces. Los expenmentos desarrollados 
han sido ahundantes y Se han reportado en los informes anuales del proyecto. Los criterios que 
recibieron mayor atención para selección genética fueron Ia prolificidad, fecundidad, ganancia 
de peso y comportamiento. Este aspecto ha cobrado particular importancia en los ültimos 
años, a! reconocerse que siendo el cuy en general un animal dócil, se han presentado sIntomas de 
agresividad, que inciden en el estado de salud y desarrollo de los animales. 
A. partir del. materiat genético disponible en 1 los resultados logrados por la 
investigación genética se resumen en tres aspectos: primero, estabilización de las Ilneas 
genéticas; segundo, aumento de la prolificidad y tercero, incremento considerable en ci potenciai 
para la ganancia de peso. Estos tres factores se reflejan en alias muestras de heredabilidad, lo 
cual a su vez a contrihuido a forjar la imagen de los Cuyes de La Molina. 
Sin petjuicio de recoriocer los resuitados alcanzados en este campo, debe admitirse que 
por limitación de recursos, el programa no ha podido generar un salto importante en los aspectos 
genéticos, que pudieran traducirse en. animaies de un tamaiio significativamente mayor a de 
caracterIsticas distintas a las que se tenian hace diez años. Tan importante como ello es 
reconocer Ia urgencia de análisis rninucioso de IOSL resultados de Ia ahundantë inforrnación 
sobre investigación genética y de definir un programa para los prOximos diez años. 
En los aspectos de nutricion se han desarrollado una cantidad notable de 
investigaciones, utilizando diferentes ingredientes en las dietas, valorando los efectos de 
distintos desequilihnos nutricionales, e interpretando los efectos en numerosos indicadores como 
fecundidad de las hembras, desarrollo post-destete, ganancia de peso, formación muscular, 
contenido de grasa en los tejidos, etc. 
Un aspecto que merece atenciOn especial se refiere al esfuerzo desarroliado para utilizar 
La amplia gama de productos alimenticios que puede aprovechar el cuy, y que en muchos casos 
constituyen desechos de cosechas y desperdicios de cocina, Algunos de los alimentos proveldos 
incluyen alfalfa, chala, grama china, hojas de plátano y de camote, cascara de papa y 
concentrados. Dehe anotarse también que ci uso de concentrados ha tenido ci propósito de. 
valorar las máximas respuestas posibles a dietas de alto contenido energético, pero no 
necesariamente refieja la intencióftde.recomendar el uso de 
cuyes en explotaciones familiares, aunque podrIan usarse como suplementos en operaciones 
comerciates.. 
19 
En el campo de Ia nutriciOn se ha valorado también ci suministro de agua a los animates, 
encontrándose evidencia de Ia importancia de hacerlo para mejorar la capacidad de lactancia de 
Las hembras, el peso de las crias a! destete, el peso final de las crIas, el estado de salud de Las 
madres al momento del parto y del destete y la fertilidad. El uso del agua resulta de particular 
importancia en climas secos y en los periodos de estrés calórico, o cuando el contenido de 
humedad del forraje suministrado es bajo. También en el campo de Ia nutrición, se ha 
determinado que es importante un mvel balanceado de grasas en las dietas. Sus deflciencias, 
contribuyen a un retraso del crecimiento, dermatitis y ülceras en La piel, asI como calda del pelo. 
Los análisis combinados de nutrición y distintas LIneas genéticas no revelan grandes 
diferencias en las ganancias diarias de peso de los animales. Sin embargo, debido a las 
diferencias iniciales de tamafio de cada linea, algunas de ellas, requeririan menos tiempo que 
otras, para llegar at peso óptimo para ci sacrificio. 
Como resultado de las investigaciones sobre nutrición se ha generado valiosa 
informaciôn que permite recomendar ci uso de una cantidad abundante de ingredientes para 
alimentar los cuyes, pero sobre todo para insistir, con Ia base de La evidencia, que La nutrición es 
el elemento más importante en la crianza y que por to tanto cualquier desarrollo genético sin Ia 
adecuada nutrición no tendna mucho sentido. 
Las investigaciones sobre manejo reproductivo han incluido Jo referente a edad de 
empadre, periodos de lactancia, námero de crias durante ci desarrollo, nCimero de partos 
permitidos en las hembras, uso de separadores para las crIas y otros aspectos. En este campo se 
ha provisto evidencia que tanto en Ia producción de tipo familiar como en Ia comercial, ci 
manejo reproductivo es de crucial importancia, tanto para ci adecuado estado fisico de las 
madres como ci desarrollo de las crias; siendo la separación temprana (destete a los quince 
dIas), uno de los aspectos más importantes. AsI mismo, la separación de las crIas machos y 
hembras permite controlar el empadre a las edades adecuadas, evitando asi La prefiez precoz que 
da como resultado alta mortalidad de crIas y ci deterioro genético. 
Las investigaciones sobre sanidad han sido bastante reducidas en comparación a Las 
realizadas en otros campos. Los aspectos de mayor atención incluyen Ia eliminaciôn de ácaros y 
pulgas, limpieza de las camas, y control sanitario de las instalaciones. Los hechos recientes en 
relación a Ia corriente del Niflo y las altas temperaturas, han dado origen a una mayor 
preocupación por los temas de Ia sanidad. 
En cuanto a manejo en general, las investigaciones han atendido aspectos como nümero 
de animales por poza, uso de distintos matenales para la construcción de pozas y Jo referente a 
seguridad y ventilación de las instalaciones. También en este campo se ha intensificado Ia 
investigación a raIz de la mayor incidencia de altas temperaturas y ci efecto en ci estrés y 
capacidad reproductiva y de crecimiento de los animales. En un análisis de seis granjas a las 
cuales se les dio seguimiento entre 1996 y 1998 se encontrô una alta correlación negativa entre 
el Indice productivo y las altas temperaturas. 
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5.3 Evaluación de Is Investigación Social 
En este ámbito la labor del proyecto ha sido menos significativa, sin embargo se han 
realizado por lo menos tres trabajos que han tenido por objeto valorar la participación de Ia 
mujer, los cambios en los niveles de ingreso, y aspectos de comercialización y consumo. 
En el estudio realizado en Cajamarca en 1996, se hizo evidente que Ia actividad de 
crianza de cuyes es fundamentalmente de responsabilidad de la mujer; que una parte importante 
de ellas son jefes de familia y que la crianza de cuyes provee una proporción considerable del 
ingreso, especialmente de Los hogares mas pobres. 
En eL estudio sobre el aspecto económico de La crianza de cuyes, también realizado en 
Cajamarca, se destacan dos aspectos. El primero es que cuanto mayor el nivel de pobreza, 
mayor importancia tienen los cuyes como activo de y una proporción menor es dedicada 
a! consumo familiar. Esto revela que el impacto en la nutriciOn viene más bien por La 
disponibilidad de ingresos producto de la yenta, para comprar alimentos básicos, que por Ia 
ingesta de came de cuyes. El segundo aspecto se refiere a la estacionalidad en la producción y 
las ventas. Casi todas las familias venden gran parte de los animates machos y hembras viejas a 
mediados de alto, dado que entre Agosto y Diciembre La escasez de alimento es notoria, y 
solamente mejora a partir de Enero con La entrada de Las liuvias. 
Respecto a Ia comercializaciôn, el trabajo realizado revela que Ia mayor parte de las 
ventas son de animales vivos, y que el precio a nivel de chacra está dado por el comprador, quien 
recorre las zonas rurales en busca de animales. Pocos productores logran traer sus ammales a! 
mercado con ocasión de las ferias semanales, y obtener un precio mejor. No se ha reportado 
ventas de animales sacrificados, siendo la razón principal el nesgo de deterioro de Ia came. Por 
otro lado, como no todos los compradores saben como matar el cuy, la perspectiva para una 
expansion de Ia yenta de animales vivos es limitada. 
De Los estudios socioeconOmicos se concluye que aunque el trabajo realizado es de 
carácter superficial, provee información ütil. Estos trabajos sin embargo no han sido utilizados 
para proponer poilticas y proyectos que permitan Ia expansiOn de La producciOn y el mercado. El 
proyecto ha generado informaciOn valiosa sobre aspectos técnicos de La producciOn pero poca en 
relación a los beneficios econOmicos. Aun asI, con el material disponible serla muy valioso 
producir un manual Técnico EconOmico para la ProducciOn Comercial de Cuyes. 
5.4 ValidaciOn de Tecnologia 
En cuanto a la validaciOn de tecnologia, se trabajO con decenas de productores en las 
distintas regiones, para validar la adaptaciOn de distintas lineas genéticas, sistemas de 
producciOn, y aspectos de manejo. El námero de productores que participO en ci sistema de 
seguimiento supera los cien en el caso. de Lima y unos. ochenta en el caso de Cajamarca, aunque 
Ia permanencia de cada productor en ci programa es variable entre dos y cinco altos. 
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Como parte de esta actividad flue posible identificar problemas que no habIan surgido en 
las condiciones ideales de los criaderos en La Molina y la Estación Experimental de Cajamarca. 
Ellos se refieren al estrés climático, deficiencias de minerales, ataques de gatos, y presencia de 
pulgas y piojos. El trabajo permitiO también valorar los Indices productivos bajo diferentes 
condiciones de manejo y ecosistemas. 
5.5 Transferencia de TecnologIa 
En cuanto a la transferencia de tecnologia, el proyecto ha cumplido una labor extensiva y 
efectiva, recurriendo a varios instrumentos como Ia capacitacion, Ia entrega de reproductores, Ia 
producción de folletos y hojas de divulgación y las visitas a las chacras. Debe destacarse 
también dos métodos de trasferencia; el primero asistiendo a ONG's que asumlan 
responsabilidad por grupos de productores, y Ia asistencia técnica directa ofrecida por el 
personal del INIA. 
Respecto a la capacitación, el proyecto recurrió a cuatro métodos. El primero fue, Ia 
capacitación a los productores de enlace, a los cuales se les dada seguimiento. El segundo fiie, 
la capacitación a otros productores, que en forma ocasional asistIan a cursos y talleres. El 
tercero, es Ia capacitación a través de visitas guiadas a Las instalaciones del proyecto en La 
Molina y La Estaciôn Experimental de Cajamarca. El cuarto es La capacitación ofrecida en 
escuelas y colegios. 
En todos Los casos Ia capacitación fue facilitada por el uso de afiches, folletos y 
manuales, Casi todos ellos han sido reproducidos por muchas organizaciones no 
gubernamentales, instituciones publicas y escuelas, de modo que el INIA ofreciO un capital 
semilla que Se ha extendido a nivel nacional, Los materiales son sencillos, breves, 
adecuadamente ilustrados y por lo tanto comprensibles por parte de una población con 
relativamente bajo nivel de escolaridad. 
El fondo rotatorio permitiO la entrega de reproductores machos a los productores, 
quienes después de lograr las primeras crias, entregaban dos crias macho para ser usados per 
otros productores. En este caso el personal del proyecto hacia Ia selección de los animales y Ia 
entrega a otros productores, buscando La mejor calidad de los reproductores. Este componente 
del proyecto permitió un efecto multiplicador en lo concemiente at material genético. 
Debido a La importancia del componente de transferencia tecnologica, se considero 
necesario realizar encuestas para determinar su impacto en las tres regiones donde trahajo el 
proyecto. Estos resultados se presentan en los capItulos 6 y 7. 
5.6 Difusión Nacional e Internacional 
El proyecto de cuyes del INIA constituye un Benchmark a nivel latinoamericano e 
inclusive en otros continentes. El personal del proyecto tuvo el cuidado de documentar y 
presentar en artIculos cientIficos, los resultados de Las investigaciones y de Las experiencias en 
cuanto a transferencia. La relaciOn de todas las publicaciones producidas por el proyecto hasta 
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1993 fueron publicadas por RISPAL en un numero especial que contiene 459 referencias 
bibliográficas. Casi el 40 por ciento de ellas fueron generadas por personal vinculado at 
Programa del INIA desde sus origenes, y desde luego personal del proyecto. Otras publicaciones 
generadas en los ültimos anos, están disponibles y seria deseable su incorporación a Ia relación 
anterior y producir un Disco con todas las referencias a La fecha. 
Es oportuno notar que el numero de publicaciones cientIficas logrado en Los ültimos tres 
anos ha sido menor que en los anteriores, en parte por Ia limitaciOn de recursos y por Ia mayor 
atención del proyecto a acciones de difusión. Para esto ultimo se ha recurrido mas a folletos, de 
los cuales se han producido casi 20y con tiraje muy variable, desde IOOQ en unos casos hasta 
5000 en otros. Mas aun, La fotocopia y distribución de estos folletos por parte de otras 
organizaciones, sobrepasa varios miles y conio es natural, el proyecto no tiene control de ello. 
El personal del proyecto participó también en numerosas conferencias y seminanos 
nacionales e internacionales, y fue miembro de la Red de InvestigaciOn de Sistemas. Pecuarios 
(RISPAL), que administró el IICA. En este ámbito, también las contribuciones del proyecto han 
sido muy apreciadas. Al igual que en el caso. de La publicaciones cientIficas, La participaciOn en 
eventos internacionales fue mucho menor en los iiltimos tres aflos que en los anteriores. 
Las acciones de difusión crearon dos tipos de demanda que el proyecto ha tenido que 
atender. La priinera se refiere a material de carácter informativo para la produccióii de cuyes y 
Ia segunda ha sido la compra de reproductores. Estos ültimos han sido adquiridos por pequeflos 
productores en forma individual, organizaciones gubernamentales y ONG's y productores en 
escala comercial en el Peru, Ecuador, Bolivia y Colombia. Recientemente se recibió también 
una solicitud de Indonesia. 
5.7 Evaluación de Impacto 
A través de los cinco componentes referidos en este capItulo el proyecto ha tenido un 
impacto significativo en La difusiOn del conocimiento y material genético, que ha permitido Ia 
expansion de Ia produccion de cuyes, de razas mejoradas y con la tecnologia apropiada en el 
Peru y en otros paises. La forma en que se ha dada esta expansion es abrumadora, y no. es 
factible presentarla en cifras, porque se ha perdido Ia pista de lo extensivo del proceso. 
Se estima que en ci Peru existen por lo menos ocho granjas comerciales con más de 
cinco mil cuyes mejorados; unas doscientas granjas medianas con doscientos a trescientos cuyes, 
y unos veinte mu pequefios productores que tienen entre treinta y cincuenta animales, todos con 
reproductores mejorados y usando Ia tec.nologia generada par el proyecto. En todos los casos 
los animales en pnmera, segunda, o tercera generaciOn provienen del material genético del 
proyecto. En este momenta y con la informaciOn disponible, no. es factible una aproximaciOn 
mayor, además que Ia calidad del material genético y Ia tecnologia de manejo, tienen distintos 
niveles, dado ci grado de innovaeión que realizaron Los productores. 
En cuanto a Ia extensiOn a nivel internacional, se ha tornado conocimiento que en el 
Ecuador existe una granja de cuyes con treinta mu animates. En este caso los primeros 
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reproductores fueron comprados del proyecto hace diez aftos. Esto ültimo, al igual que Las 
granjas existentes en el Peru, revela que Ia producción comercial es rentable y que ofrece una 
oportunidad interesante como negocio. 
Para que ci proyecto pueda tener un mayor impacto, reqwere modificar su estrategia de 
relacionamiento con los usuarios finales. En Ia actualidad todos los interesados en la tecnologia 
y los reproductores acuden a La Molina, y Ia posibilidad de respuesta del 1NTA ha Ilegado a un 
limite. Por 10 tanto es necesario que el 1NIA establezea una red de centros de crianza de 
reproductores certificados. Ellos asumirian Ia responsabilidad (y el negocio) de proveer 
reproductores, obviando asi las limitaciones actuales. Por su parte el 1NIA ofrecerla a estos 
centros, el servicio de asesoria y control del material genthco producido. 
6 EVffiENCIA DE LA INNOVACION TECNOLOGICA 
6.! lntroducción 
En este capitulo se presentan los principales resultados de las encuestas realizadas entre 
productores en las zonas de influencia directa del proyectci en Lima y Cajamarca. El propósito. es 
mostrar como las acciones del proyecto contnbuyeron a inducir en forma rapida un proceso de 
innovación tecnológica que repercutió en los ingresos y el bienestar de las familias. 
El trabajo de campo permitió recabar datos para tres segmentos de productores en cada 
zona: Los directamente vineulados a! proyecto quienes se les hiza un seguimiento permanente; 
productores vinculados directamente pero a quienes no se les dio seguimiento y productores que 
tuvieron un vinculo muy ocasional o ninguna relación con el proyecto. 
6.2 Alcances del Estudio 
Los resultados del estudio de impacto realizado en las zonas referidas permiten ver ci 
efecta diferencial de La transferencia de tecnologia de reproducción y crianza de cuyes, en tres 
localidades con caracteristicas ecolégicas y socioeconómicas distintas, representativas de zonas 
depobrezadelasierra, delacostaydelaszonasperi-urbanasdeiasciudades. 
La información obteruda permite también apreciar ci impacto diferencial del proyecto a 
través de los años, ya que los. perlodos. de ejecución y maduración han sido distintos en las tres 
zonas. En ci caso de Cajamarca, ci trabajo intensivo con seguimiento permanente a los 
productores se realizó entre los. afiosl9SS-90, continuándose con un seguimiento ocasional hasta 
ci año 1995. En el caso de Villa ci mayor trabajo de seguimiento permanente se realize entre 
Los afios l990y 93, prosiguiendo con un seguimiento ocasional hasta el aflo 1997. En el caso de 
Lunahuaná ci trabajo de seguimiento permanente se realizó entre los alios 1996 y 97, 
continuándose con ci seguimiento ocasional ci 1998. 
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Un aspecto a considerar es que Las contrapartes ejecutoras en cada uno de estos lugares 
han sido distintas, en el caso de Villa, la eje.cución ha estado a cargo de una institución católica: 
Solidaridad Villa, que ofrece asistencia social a las mujeres del distrito. Es necesario sef%aiar que 
Solidaridad Villa está abocada a trabajar con mujeres en condiciones de extrema pobreza. En Ia 
localidad de Villa Los hombres salen diariamente fuera de esta iocalidad para realizar diversas 
actividades orientadas a generar ingresos. Por los problemas de seguridad existente en estas 
zonas, las mujeres se quedan a cargo del cuidado de la casa y de los nifios. Dadas las dificiles 
condiciones de vida de estas mujeres, Ia orgarnzación Solidaridad Villa concentra su trabajo en 
actividades de capacitación que faciliten a estas mujeres el satisfacer sus necesidades más 
elementales. 
En el caso de Cajamarca, la Estación Experimental de Cajamarca estuvo a cargo de Ia 
ejecución del proyecto, concentrando su acción como veremos. más adelante en las actividades 
de capacitación y transferencia de tecnologia. En el caso de Lunahuaná la ejecuciOn del 
proyecto estuvo a cargo de tin Organismo No Gubernamental: ICA, cuyo trabajo tiene un 
enfoque integral de apoyo de las familias rurales y de Ia mujer. 
El análisis que se presenta a continuación en este capitulo y en el próximo, está basado 
en Ia realización de una encuesta a 50 unidades faniiliares en el caso de Villa, 53 familias en el 
caso de Cajamarca y 50 familias en el caso de Lunahuaná. Los datos originales obtemdos de las 
encuestas se muestran en el Anexo A. 
63 Disponibilidad de Tierra 
La pobreza rural en el Perti esta directamente asociada al tamaño de las propiedades, a Ia 
calidad de los suelos y a la disponibilidad de agua. En las zonas más pobres del pals, como 
Cajamarca por ejemplo, prevalece el minifundio, los suelos están bastante erosionados y hay una 
escasez crónica de agua de iluvia, aunque en algunos pocos. casos se dispone de agua de riego. 
El acceso a Ia tenencia de tierra de los beneficiarios/as del proyecto en las tres zonas es 
bastante reducido. El area bajo cultivo. es de menos de una hectárea en el caso de Lunahuaná 
(0.8 Ha en promedio para los participantes con seguimiento permanente y de 0.64 Ha para los 
participantes con seguimiento ocasional). En este caso sin embargo se dispone de riego. 
En el caso de Cajamarca ci area bajo cuitivo es de 3 Ha. en promedio para los 
participantes con seguimiento pennanente, y de 1 Ha en proniedio para los participantes con 
seguimiento ocasional. En ambos casos Ia disponibilidad de agua es un factor critico. 
Estos dabs demuestran que ci acceso a los recursos básicos para Ia producciôn es 
bastante limitado para las poblaciones pobres en ambas regiones.. Ello exige un elevado nivel de 
eficiencia en Ia utilización, por lo cual Ia cria de animales menores como ci cuy se da como una 
alternativa con alto potencial. 
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En La localidad de Villa, Las familias que participaron en el proyecto tuvieron acceso a 
lotes de terreno. relativamente grandes, 1000 m2 cuando se hicieron Las prinieras lotizaciones. 
Por tratarse de una microagncultura urbana, se hace uso intensivo de pequefios espacios para Ia 
produccion de forraje y otros cultivos, especialmente hortalizas. Además, en este caso se han 
desarrollado microproyectos de hidroponla y se hace un buen aprovechamiento del estiércol de 
los cuyes para producir las hortalizas. 
6.4 Principales Actividades Económicas 
Las actividades económicas más importantes de las familias son La crianza de cuyes y 
algán negocio como una tienda en el caso de las mujeres. y y comerciantes en el 
caso de los varones. Ambos participan en la agricultura. 
En Villa, un 55% de las productoras asistidos pot el proyecto manifiesta que Ia principal 
actividad econémica es Ia cnanza de cuyes, y un 40% manifiesta que La crianza de cuyes es Ia 
segunda actividad económica. Entre las productoras con seguimiento ocasional ninguno 
manifiesta que La crianza de cuyes es La actividad más iniportante pero. un 70°!. seflala que es Ia 
segunda actividad en importancia. Para las productoras que no participan del proyecto son 
"otras" actividades La principal fuente de ingresos y algunos indican que no tienen cuyes. 
Muchas de las productoras que ban participado en el proyecto tampoco tenlan cuyes cuando se 
incorporaron a! proyecto. de Solidaridad Villa. Es decir que Ia inorixracióa at proyecto. 
transformo La composición del ingreso familiar. 
En el caso de Lunahuaná, el ingreso es más diversificado para todas las familias. Las 
actividades econémicas son La agricultura, el trabajo como jornalero, la crianza de cuyes y 
otras actividades. La crianza de cuyes es para un 25 % de los/las participantes del proyecto Ia 
pnmera actividad económica, y para otro 25% la segunda actividad económica. Solo para un 
10% de los productores/as con seguimiento ocasional, La cnanza de cuyes es La principal 
actividad econémica y para un 60%. es La segunda actividad económica. Solo para 10%. de los 
productores que no participaron, Ia crianza de cuyes tiene el primer lugar de importancia dentro 
de SUS actividades econémicas, pero para tin 8A)% la crianza de cuyes ocupa el segundo lugar en 
importancia. En este caso se revela que pam quienes participaron el proyecto La crianza de cuyes 
significó tin ingreso muy importante en relación a otras actividades, mientras que quienes no 
participaron del proyecto, aunque tienen cuyes, siguen dependiendo especialmente de Ia 
agricultura y de su como j.ornaleros. 
En el caso de Cajamarca se tiene también un patron diversificado de obtenciOn de 
ingresos de La familia: participando de La agricultura, el trabajando como jornalero agricola, 
crianza de cuyes y otras actividades. La cnanza de cuyes no es Ia principal actividad econOmica 
para ningün grupo. Sin embargo es la segunda actividad más importante para todos Los 
productores que de una u otra forma estuvieron relacionados con el proyecto, no asi pam quienes 
no estuvieron vinculados. Como ha sido. señalado antes,, en Cajamarca los productores venden 
una buena parte de sus animales al inicio de Ia época seca, de modo que en esta forma no es 
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factible un crecimiento considerable del de animales, como para que Ilegue a ser la 
fuente más importante del ingreso familiar. 
Los datos obtenidos en las tres zonas muestran que la participación en el proyecto ha 
tenido un claru impacto en el ingreso de Los productores en tres zonas. con distintas 
caracterIsticas ecológicas, condiciones socioculturales y tiempos de maduraeión del proyecto. 
Por un lado se ban diversificado las fuentes de ingresos y por toro lado se ha incrementado el 
ingreso total. Ello demuestra el potencial para que Ia crianza tecmficada de cuyes se extienda a 
muchas zonas del pals en donde La caracteristica dominante es La pobreza y Ia escasez de 
recursos productivos. 
6.5 La Adopción de Innovaciones Tecnológicas 
Las principales innovaciones tecnologicas inducidas por el proyecto se refieren al uso de 
reproductores niejorados, el manejo en pozas de reducido tamaño, La selección de animates por 
color, el destete de las crIas a las dos semanas, el apareamiento con un relación de 
machos/hembras. de 116, el mantenimiento de las hembras hasta el tercer parto o el cuarto a to 
má.s, entre otras recomendaciones básicas. 
En esta sección se puede apreciar que en Las tres regiones, Los productores que 
participaron en el proyecto. son los que realizan practicas más cercanas a las recomendaciones. 
MI por ejemplo a manera de promedio de las tres regiones de los productores que participan 
(con y sin seguimiento) el 96 % crja en pozas o en jaulas, el 80% usa hasta 8 hembras por macho 
y el 85 % retiene las hembras hasta un máximo de 3 partos. 
En contraste, entre los productores que no participan del proyecto solo el 45% usa poza o 
jaula (es decir usan mas el corral) y en relación at nümero. de machos por hembra y a! nümero de 
partos por hembra, no responde. La razón para no responder a esta pregunta, se debe 
precisamente a que teniendo los ammales en corral, no se tiene control ni es posible adoptar un 
sistema de manejo tecnificado. 
La innovación tecnoiógica promovida por ci proyecto inciuye además de los aspectos 
referidos, lo pertinente a Ia adecuada ahmentación de los animates. La información pertinente a 
este tema no fue recabada en Ia encuesta. Sin embargo, en las entrevistas realizadas, todos los 
productores/as le asignaron gran importancia; pero tan importante como eso fue que destacaron 
que lo que se pueda producir y lo que no consuman las personas (cáscaras, talios, residuos, etc.) 
se lo comen los cuyes. Algunos productores de escasos recursos, revelaron inclusive que daban 
concentrados a los cuyes de destete pam acelerar ci desarrollo y ci engorde. 
Dc esta sección queda ciaro que las innovaciones tecnológicas recomendadas han sido 
seguidas y que quienes las adoptaron han logrado los cambios econémicos importantes refendos 
en la sección anterior. Lamentablemente por ra.zones de "reservas de los productores' no es 
posible obtener información más precisa sobre el aumento en el ingreso. Este se puede deducir 
sin embargo del mimero de animates que tiene cada grupo y a partir de ello estimar ci numero de 
animales que se vende. 
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En el Cuadro 6.2 Se aprecia el nümero de cuyes y otros animales que en promedio tienen 
Los ties grupos. de productores en las ties regiones. Se puede apreciar por ejemplo que en general 
el nümero de cuyes es mucho menor entre los productores que no participan en el Proyecto. MI 
mismo se aprecia que en general en Cajamarca los productores tienen más de Los otros animales, 
que en Lunahuaná y en Villa. Esto revela que se habrla dado una sustitución a favor de la 
producciön de cuyes entre los productores que participan en el proyecto. Además La tenencia de 
otros ammales en el caso de Cajamarca, es coincidente con La observación hecha en La secciOn 
anterior de que los cuyes son La principal fuente de ingreso. Además, esta diversificación es 
lógica por ser una zona de más riesgo climático y porque las ovejas se tienen para la producciôn 
de lana, usada para Ia elaboraclén de tejidos 
Cuadro 6.2 Námero de Animales Menores, entre los Productores Encuestados 
Especies Villa Lunahuaná Cajamarca 
sp so ss sP so ss sP so ss 
Cuyes 74 28 15 122 39 33 52 53 21 
Patos 11 4 14 8 7 5 3 12 1 
Conejos 6 4 7 5 - - 10 13 16 
Gallinas 11 6 - 7 - 4 10 9 11 
- - - 3 - 5 6 10 4 
Nota seguimiento permanente; seguimiento ocasional; sin seguimiento 
Lo expuesto en esta sección revela las bondades del cambio tecnológico, pero además 
muestra la importancia de que el fomento de este cambio tecnológico en rubros especIficos 
valore Ia existencia de sistemas de producción. Los resultados de Cajamarca, por ejemplo 
sugerirIan que en esta zona, se debe dar más atención al fomento de la producción de ovinos de 
razas mejoradas, dada la importancia que tienen en el sistema de La economia familiar. 
6.6 Aspectos Ambientales 
Las consideraciones ambientales han cobrado particular importancia en Ia agenda del 
Proyecto en Los ültimos años.. La principal preocupación ha surgido a raIz de la incidencia de 
alias temperaturas en ocasión del Fenómeno del Niflo. Ello ha dado conio resultado una baja 
considerable en los indices. de producción en los meses de mayor calor. 
En Jo positivo un aspecto a destacar de Ia crianza de cuyes, es Ia utilización del estiércol 
(cama) para producir abono orgánico usado en huertos familiares. Tal práctica ha sido 
particularmente benéfica en el caso de los productores de Villa y algunas de Lunahuaná. En 
estos casos. las biohuertas se convirtieron en una fuente de hortalizas para las familias y en otros, 
ofrecieron ingresos complementarios. También en una de las fincas comerciales del estiércol, ha 
sido utilizado para Ia producción de Iombrices y Ia yenta de abono orgánico. 
Dos inquietudes merecen citarse en el contexto de los problemas ambientales. La primera 
se refiere a Ia necesidad de un mayor aproveehamiento de agua para producir mas alimento para 
los animales. La segunda se refiere a los riesgos sanitarios ambientales de una expansion de la 
producciOn de cuyes en areas urbanas. En el primer caso, el Proyecto ha orientado los 
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requerimientos de apoyo hacia otras instancias en el INIA. En el segundo caso se necesita un 
análisis cuidadoso del tema, con una vision de largo plazo. 
6.7 Las Acciones más Apreciadas 
A fin de conocer de parte de los beneficiarios/as Ia valoración de los distintos 
componentes del proyecto se solicitO. a los entrevistados el hacer un ranking de los beneficios 
obtenidos del proyecto. La mayorfa de los beneficiarios/as sefialaron que el poder acceder a Ia 
capacitaciOn es el aporte principal dcl proyecto. Esta respuesta de alguna manera evidencia las 
escasas oportunidades existentes en estas zonas pam acceder a actividades de capacitación. 
Como primer aporte del proyecto se seilalan también con menor frecuencia aspectos ligados a 
los estimulos recibidos por el proyecto, relacionados al fortalecimiento de Ia autoestima, el 
poder compartir, socializar y hacer visitas fuera de Ia localidad. En el caso de Cajamarca Ia 
evaluación de los principales aportes del proyecto están muy ligados a Ia mejora de ingresos a 
través de la capacitaciOn y Ia asistencia técnica 
Como segundo aspecto positivo del Proyecto apreciado por los participantes, se sefiala Ia 
posibilidad de recibir asistencia técnica y ci poder mejorar los ingreso& Esto es similar en las 
tres zonas. Paralelamente, sin embargo con mayor frecuencia se seflala Ia importancia de 
actividades onentadas a! fortalecimiento de la autoestima, tales como ci hacer visitas fuera de la 
localidad, el poder compartir y el poder socializar. 
En general las respuestas relacionadas a La valoración de Los componentes del proyecto 
demuestran Ia gran importancia de las actividades de transferencia de tecnologia como una 
alternativa clara de generaciOn de ingresos adicionales; además de ello las actividades de 
capacitaciOn y asistencia técnica del proyecto se constituyeron en espacios de perfeccionamiento 
personal y aprendizaje, aspectos altamente requeridos y muy valorados por parte de las mujeres 
y hombres atendidos por el proyecto. En tercer lugar, ci proyecto ha sido altamente valorado por 
las actividades orientadas a! fortalecimiento de Ia autoestima de La mujer y los espacios de 
socializaciOn de los problemas de La mujer, generados a partir de Ia intervención del proyecto. 
7 PARTICIPACION DE L4 FAMILIA V PERSPECTIVA DE GENERO 
7.1 Introducción 
El objetivo general del proyecto fue promover ci uso de tecnologia apropiada para Ia 
sostenibilidad de los sistemas de producciOn familiar, considerando Ia seguridad alimentaria 
pam las familias de los sectores ruraies y urbanos periféricos de escasos recursos. Entre sus 
objetivos especificos, el proyecto se planteO capacitar y asesorar al personal técnico, asi como a 
la niujer rural, niflos en edad escolar y ilderes que actüen como agentes de extension. 
Esta sección de la evaluaciOn, está especialmente dirigida a evaluar ci impacto del 
proyecto sobre Ia mujer y en el logro de una mayor equidad de género en las familias atendidas 
por ci proyecto. 
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Para esta evaluaciOn, se ha considerado como aspectos claves la adquisiciOn de Ia mujer 
de nuevas capacidades, asI como el acceso y control de la mujer a los beneficios logrados por el 
proyecto. Es por ello, que en Ia evaluaciOn se tomaron las siguientes variables fundamentales: el 
acceso de Ia mujer a la capacitaciOn y asistencia tecnica; la division de trabajo al interior de Ia 
familia; de manera que el proyecto no resulte en una sobrecarga del trabajo de la mujer; y el 
acceso y control de Ia mujer sobre los beneficios del proyecto. 
Se considerO asI mismo, que un componente fundamental para el logro de una mayor 
equidad de género, consiste en empoderar a Ia mujer, personal y socialmente. Por ello se han 
integrado en esta evaluaciOn los resultados obtemdos de Ia encuesta en relaciOn al 
fortalecimiento de la autoestima de la mujer, y el logro de un mayor reconocimiento social de 
su trabajo. 
Por otro lado, el atender otras necesidades prácticas de Ia mujer, sentidas como 
urgencias en zonas de pobreza (como son las localidades atendidas por el proyecto) es parte 
imprescindible de un proyecto que incluye a las mujeres como sus beneficiarias. Es por ello que 
dentro de esta evaluaciOn se han considerado pertinentes las acciones realizadas por otras 
organizaciones, pam Ia atenciôn de Ia salud, el logro de una mayor seguridad alimentaria de Ia 
familia, y el impacto de tales acciones en la educaciOn de los hijos. Tales acciones 
complementarias se dieron solamente en el caso de Villa. 
Pam Ia realización de las mt'iltiples actividades agropecuarias, existe una divisiOn del 
trabajo entre los miembros de Ia fainilia, basada en la diferenciaciOn y complementariedad de 
tareas, que establece labores femeninas y masculinas a nivel agrIcola y pecuario. Sin embargo, 
esta divisiOn del trabajo no es rigida, sino que depende de una serie de variables como son el 
nivel de recursos, ciclo de vida, tamaflo de la familia y caracteristicas socioculturales. 
La contnbuciOn de Ia mujer al bienestar de las unidades campesinas de Ia sierra es 
multiple y comprende su participaciOn en actividades agncolas, pecuarias, artesanales, 
comerciales; en tareas organizativas y administrativas; en Ia reproducciOn de valores y 
socializaciOn de los hijos y en labores de cohesiOn social. Sin embargo, en general, Ia labor 
productiva y reproductiva de Ia mujer rural recibe un escaso reconocimiento social y por lo tanto 
ha merecido poca atenciOn tanto de porte de las poilticas püblicas como de los proyectos de 
desarrollo. 
Algunos estudios realizados sobre sistemas mixtos de producción demuestran Ia 
importancia del trabajo de Ia mujer y los nifios en Ia actividad pecuaria, que en muchos casos 
Ilega a ser mayor que Ia del hombre, dependiendo de Ia especie animal que se crie. La 
participación de Ia mujer es muy considerable en la cnanza de ganado mayor, y es de dedicaciOn 
total en Ia crianza de animales menores como ayes y cuyes de gran importancia en Ia 
alimentaciOn familiar y generaciOn de ingresos complementarios. 
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7.2 La Mujer en las Actividades Agropecuarias en el Peru 
El Proyecto incluyó como principal beneficiaria de las actividades de desarrollo y 
transferencia de tecnologia a Ia mujer de areas rurales y urbano marginales. Por ello resulta de 
utilidad reconocer Ia importancia de la mujer en Ia actividad agropecuaria en el Peru, y en 
especial en los hogares rurales más pobres. 
De acuerdo a los del Instituto Nacional de Estadistica e Información (INEI), 1995 entre 
1961 y 1993, el porcentaje de Ia PEA femenina respecto a Ia PEA total, se incrementó de 21% a 
29% de Ia PEA, es decir, casi una tercera parte de la PEA está conformada pot mujeres.2 Pot 
otro lado, la responsabilidad económica de la mujer en relación a su familia es también cada vez 
mayor. El nümero de hogares mantenidos per mujeres está aumentando rápidamente, 
habiéndose incrementado en 46 % entre 1981 y 1993, pasando de 760, 182 a 1' 110, 236 
hogares. 
De acuerdo al INEI (1995), cuatro tendencias explican estos cambios: 
a. La migración masculina pot los fenémenos de La violencia y Ia necesidad de buscar nuevas 
altemativas de empleo, especialmente de las areas rurales a urbanas. 
b. La disminucién de los ingresos rea1es de los hogares debido a Ia crisis experimentada a partir 
de los 80, dc modo que la mujer se siente obligada a aportar ingresos económicos. 
c. La perdkla de empleos estables de parte de los varones, debido a! cierre de fábncas y centros 
de trabajo. 
d. La mayor capacidad de la mujer para mantener sus hogares, esto ocurriria principalmente 
entre las mujeres más instruidas. 
Un alto porcentaje de las mujeres que trabajan son mujeres que tienen hijos. En Las areas 
urbanas, un 34.1 per ciento de las mujeres con hijos participan de actividades econémicas y en Ia 
sierra un 20.6 %, aunque este ultimo dato está bastante subestimado debido a problemas de 
registro. 
Los siguientes datos incluidos en el Plan Nacional de Acción Mujer y Desarrollo, 1998- 
, muestran Ia necesidad impenosa de desarrollar servicios y alternativas de generación de 
ingresos orientados a Ia mujer. 
Un 12% de las ninas en hogares rurales no asiste a Ia escuela, Jo que en términos absolutos 
representa 258,000 nifias, de éstas 151,000 se encuentran en extrema pobreza. 
.- El no acceso de las niñas a Ia educación es mayor en la sierra rural en donde se concentra el 
41% de las niñas pobres que no asiste a un centro educativo, siendo 106 mu niñas en 
nt'jnieros absolutos, más de 70,000 se encuentran en extrema pobreza. 
2 INEI, La Mujer en el Peru, CaracterIsticas Demográ&as, Sociales y Económicas segün los Censos Nacionales de 
Población y Vivienda, 1995. 
Ministerio de Promoción de Ia Mujer y el Desarrollo Humano. Plan de Acción Mujer y Desarrollo, 1998- 
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• En Las zonas rurales y entre las jovenes con bajos mveles educativos, más del 15% se 
embarazan antes de los 19 años. 
• En el Peru han aumentado los hogares jefaturados por mujeres. En términos absolutos el 
nümero de hogares cuya cabeza es una mujer, ha crecido en 760 ml! en 1981 a 1 millón 100 
mu para 1993. Un incremento de 350,000 hogares en 12 afios. En terminos relativos el 
incremento ha sido del 22.1% de todos los hogares. Puede afirmarse, que casi uno de cada 
cuatro hogares en el pa's tiene una mujer a! frente. 
• Dc acuerdo al Censo de 1993, ci 27.7% de las jefas de hogar son analfabetas. 
La mujer trabajadora enfrenta serbs problemas de subempleo (78.6%) y desempleo 
(12.2%). Asimismo, hay una fuerte concentración de La mayoria de las mujeres urbanas en 
actividades terciarias y de servicios personales que son trabajos inestables, sin acceso a 
prestaciones sociales y de baja productividad. Más del 20% de las mujeres que trabajan lo hacen 
como comerciantes minonstas, un 17% son ambulantes, un 14% trabajadoras domésticas, un 
19.7% realiza actividades esporádicas de preparación de alimentos o productos confeccionados 
en SU hogar (INEI, 1995). Mi más del 70% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones 
precarias, con bajos ingresos y sin acceso a prestaciones sociales. 
7.3 Estructura Familiar 
En el caso de Villa, Ia población atendida por el proyecto es en su mayorla migrante. 
Esta población trae consigo los valores y costumbres de las poblaciones rurales, adaptándolas al 
ambiente urbano y transformando a su vez los paisajes y costumbres urbanas. La crianza y 
consumo de cuyes es parte de este proceso. Esta práctica, comun en la sierra del pals es 
adaptada al árido entorno de Ia zona pen-urbana de Lima, convirtiéndose en un valioso recurso 
para la alimentación y Ia generación de ingresos. En los casos de Lunahuaná y Cajamarca la 
pobiación es básicamente nativa del lugar. 
Los niveles educativos de los hombres y mujeres en estas tres localidades presentan 
también caracteristicas diversas. En el caso de Villa, los padres de familia que participaron 
tanto del seguimiento permanente como del ocasional, tienen en mayor medida estudios 
secundarios completos (6 1%) e incluso en algunos casos estudios superiores (16%). En cambio 
las madres participantes en ci proyecto presentan una mayor vaniabilidad de niveles educativos, 
teniendo la mayoria de ellas (5 1%) solo estudios pnmanos. Probablemente, ci hecho que el 
padre de familia tenga educación secundania o superior influye decisivamente en Ia 
determinaciôn de migrar a Ia ciudad en büsqueda de nuevas aiternativas de vida e ingresos. 
En ci caso de los participantes permanentes y ocasionales en ci proyecto en Lunahuaná, 
se observa una gran vanabilidad de niveles educativos. Un 48% de los padres de familia tiene 
educación secundaria o superior, teniendo ci resto niveles educativos menores. En el caso de las 
madres de familia, solo un 35% de las madres cuenta con educación secundaria o superior, y ci 
resto tiene niveles educativos menores. 
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El caso de Cajamarca, es ilustrativo de La desventaja educativa que se da en la sierra. En 
Cajamarca La mayoria de los beneficiarios/as del proyecto carecian totalmente de educación 
formal, o tenian iinicamente prirnaria incompleta. El máximo nivel educativo de esta población 
es pnrnaria completa, alcanzado par un &°/o de Los padres de familia y solo un 110/0: de las 
madres. 
7.4 Division del Trabajo at Interior de La Familia 
A tin de conocer qulén dentro de Ia familia realiza las labores que demanda Ia crianza de 
cuyes. y coma es compartido. este trabajo a nivel de La microempresa familiar, se consultá a los. 
entrevistados/as acerca de Ia divisiOn de trabajo al interior de Ia familia. AsI mismo, para 
conocer coma son repartidos a! interior de Ia familia los beneficios obtenidos por este trabajo, 
se consultO a los entrevistados/as sobre las decisiones de gasto. 
Al consultar a los beneficiarios/as del proyecto qulén era el/la responsable de las 
activi.dades para La crianza de cuyes, se constata que en las tres localidades La responsabilidad de 
este trabajo recae principalmente en Ia mujer. En Villa, Ia responsabilidad de este trabajo recae 
enun72.5 %de!oscasosenlarnujer, enLunahuanaenun5O%deloscasosyenCajamarcaen 
un 54.5% de los casos. En las familias restantes Ia responsabilidad de Ia crianza de cuyes es 
compartida con el esposo. y con los hijos. La responsabilidad es exclusivamente del esposo solo 
en un 2.5 % de los casos en Villa, en un 15% de los casos en Lunahuaná, yen un 18.2 % de los 
casos en Cajarnarca. 
Al consultar sobre las actividades especIficas, relacionadas a la crianza de los cuyes, en 
el caso. de Villa, las responsabilidades de La selección y c.rianza de cuyes, la limpieza de las 
pozas, el corte de forraje, y Ia compra del alimento son asumidas mayormente par Las mujeres, 
77.5%, y 65%. respectivamente. En menor nümero de casos estas actividades son 
compartidas con el marido ylos hijos. 
En el caso de Lunahuaná, las actividades de selección y manejo de Ia crianza son 
también en mayor medida una responsabilidad de Ia mujer (5O%), sin embargo. Las actividades 
de la limpieza de las pozas, corte de follaje y compra de alimento son tareas compartidas con el 
resto de Ia farnilia. 
En el caso de Cajamarca en airededor de un 36% de los casos de productores con 
seguimiento permanente y ocasional, las actividades de Ia selecciOn y manejo de la crianza, Ia 
limpieza de pozas y el corte de follaje está a cargo de Ia mujer. En el resto de los casos estas 
labores son compartidas con el resto de la familia. 
7.5 ParticipaciOn de Ia Mujer en las Decisiones 
A fin de conocer quien o quiénes al interior de Ia familia se benefician con los ingresos 
obtenidos a partir de Ia crianza y yenta de cuyes, se consultO. a los entrevistados quién al interior 
de Ia familia tomaba las decisiones de gasto sobre estos nuevos ingresos y cuàl era el destino que 
se les daba. 
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Las decisiones sobre el gasto del ingreso obtenido a partir de la crianza de cuyes, entre 
los beneficiarios con dináznico y ocasional, en el caso de Villa son. tomadas por Ia 
mujer en un 77.5% de los casos. En la localidad de Lunahuaná las decisiones de gasto sobre el 
ingreso percibido por la yenta de cuyes son hechas pot la mujer en un 45% de los cases y por Ia 
pareja en un 32.5% de los casos. En el caso de Cajamarca, las decisiones sobre gasto son 
tomadas bâsicamente per Ia en un 42%. de los casos, por La pareja en un 6% de Los cases y 
pot el esposo en un 18.2 % de los casos. 
Estos resultados demuestran que el control de los beneficios de La crianza de cuyes 
queda en manes. de la mujer, asi una mayor equidad de género dentro de La 
familia y una mayor valorización del trabajo de Ia mujer. 
Al consultar a los entrevistados/as sobre la utilizaciOn de los ingresos generados pot Ia 
yenta de cuyes en La localidad de Villa, 59% de las. respuestas obtenidas indicaron que éste era 
empleado para fines de alimentación de Ia familia; un 20% de las respuestas indicaron que era 
utilizado para escolares, ütiles escolares y para financiar ci estudio de Los hijos; un 20% 
de las respuestas mencionaron que era utilizado para compra de alimento para los animales y un 
2°/s que era utilizado para compra de reproductores. 
En el caso de Lunahuaná, un 46 % de las respuestas dadas pot los beneficiarios/as del 
seguimiento. permanente y ocasional seflalaron que ci ingreso era utilizado. para fines. de 
alimentación de La familia, un 15% de las respuestas indicaron que eta utilizado para pasajes y 
escolares y para financiar el estudio de Los hijos. Un 31% seflaló que estos nuevos ingresos 
eran utilizados para comprar alimento a los animales y un 8% que era utilizado para compra de 
reproductores. 
En el caso de Cajamarca un 67% seflalO que era utilizado para Ia alimentación familiar, 
un 3% para compra de alimento para los aniniales y un 30%. para otros fines. 
A través de estas respuestas se evidencia que en tres zonas tan diversas como Las 
atendidas por ci proyecto, La tecnoiogla generada y sit transferencia principalmente a Ia mujer, ha 
tenido un claro impacto en La alimentación y educaciOn de Las familias. El control de La mujer 
sobre los recursos del prayecto y Ia toma de decisiones sobre ci gasto genera un mayor poder de 
autonomia de Ia mujer y por lo tanto impacta directamente en una mayor equidad de género al 
interior de la familia En los. cases, los recursos generados per las microempresas de cuyes 
bajo control de La mujer benefician directamente a la familia. 
7.6 Beneficios Económicos y Sociales para Ia Mujer 
En el trabajo realizado pot el proyecto, se buscó hacer una aproximación integral a los 
beneficiarios./as buscando Inejorar La nutrición de Ia poblaciôn atendida a través. de La producción 
y consumo de cuyes, como aportante de protelnas, sino también a través de La producción de 
alimentos rices, en vitaminas. conie las. hortalizas. Dc esta manera, la intervención y capacitación 
técnico productiva se complemento con capacitación en nutriciOn. Es necesario sefialar aqul 
que Ia población de menores recursos. en el pals tiene una dieta intensiva en carbohidratos dado 
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por el consumo prioritario de papa, fideos y arroz, productos con menores precios relativos. El 
consumo d.e proteinas y vitaminas es muy reducido tanto en areas rurales y urbanas, por razones 
de precios y hábitos de consumo. 
Paralelamente, el proyecto apoyó Ia acción de otras organizaciones en intervenciones 
especificas para aterider problemas puntuales de Ia mujer en estas localidades. Tanto en Villa 
como en Lunahuaná, Se realizaron actividades orientadas a facilitar Ia socialización de las 
mujeres y generar condiciones para enfrentar de inejor manera los diversos problemas que viven 
al interior de las familias como producto de La pobreza y su condición de mujeres. Se realizaron 
intervenciones orientadas a socializar y hacer frente a los problemas que como mujeres 
enfrentan en el ámbito doméstico y extra-doméstico. Se fortaleció su rol dentro de sus 
coinunidades, propiciando su participacián en diversas actividades. para beneficio de sus 
comunidades, logrando asI un mayor reconocimiento social en sus comunidades. Se buscó 
también el hacer visitas. a otros lugares del pais, como. una manera de fortalecer su autoestima. 
Paralelamente se hicieron diversas intervenciones para la atención de la salud. En Ia localidad de 
Ia intervencióti se conc.entró. en los aspectos. técnico. productivos. de La crianza de 
cuyes y en Ia siembra de alfalfa. 
La participación de Ia mujer como protagonista principal de las microempresas 
familiares de cuyes, refuerza Sn rot econémico. y social; y pox lo tanto. increnienta Sn 
reconocimiento social. Las mujeres participantes en el proyecto, se constituyen asi en 
protagonistas pnncipales del proceso de cambio social y econémico de sus familias. y de sus 
localidades. Ello se deben a su directa inclusion en las actividades de capacitaciOn y asistencia 
técnica, conio responsables de La microempresa, dado Sn directo. control sobre Los recursos 
resultantes de esta actividad, y su mayor participaciOn en actividades en pro de Ia comunidad. 
8 PERSPECTIVAS DE MERCADO V PARA LA PRODUCCION COMERCIAL 
El análisis de las perspectivas de mercado se basa en tres fuentes de información: Una 
encuesta de 82 amas. de casa a quienes se entrevisto en ocha mercados. de Lima Metropolitana 
(Ia Parada, Mercado Central, Ciudad de Dios, Villa el Salvador, Caqueta, Jesus Maria, 
Chorrillos y Emancipación). Los datos obtenidos. se muestran en el Anexo B. La segunda fuente 
de información son las mismas encuestas realizadas a los productores en las tres regiones, y de 
las cuales se extrajo informaciOn para sustentar los análisis en las dos secciones antenores. La 
tercera fue las entrevistas a dos productores comerciales en la afueras de Lima, en Cieneguilla y 
Lunn. 
Una de las pnmeras observaciones que se derivan del análisis de mercado es Ia 
variabilidad en el precio de los animates. vivos. En el caso de los mercados. de Lima, este precio 
fluctha entre 10 y 16 soles por animal. Esta variación se explica fundamentalmente por las 
diferencias de tamaijo, ademas. que, pox el misino tamaño usualmente se paga algo menos pot las 
hembras. Se observa también que el precio promedio tiende a ser mayor en los mercados 
ubicados en los barrios donde hay mayor ingreso per capita. (Vet Cuadro 8.1) 
Mercado Rango de Precio Precio Promedio 
Parada 12a14 12.0 
Caqueta 12a14 13.0 
MercadoCentral 13a15 14.0 
CiudaddeDios 13a15 14.0 
ValleElSalvador 13a15 14.0 
Emancipación 14 a 15 14,5 
14a16 15.0 
Chorrillos 14a17 15,5 
Fuente. Encuesta a 82 amas de casa en puestos de yenta de cuyes en de Lima Metropolitana 
So ostima quo.. los rnárgoncs do. comcrcialización, on el caso do. los productoros do 
Lunahuaná, son del 30% en promedio. En el caso de las productoras de Villa es algo mejor, dado 
que consolidan La oferta, comercializan animales de peso y tamaño uniforme y tienen poder de 
negociación con los compradores. 
Los productores comerciales sefialan que ci precio recibido es en promedio de 16 soles 
en granja y hasta 18 soles cuando. los se entregan a domicilio o a los restaurantes. Las 
entregas a domicilio se ban incrementado, dada la facilidad que ello significa para los clientes. 
El mayor precio. se explica por dos factores, ci mayor tamaño de los. animales y la seguridad de 
sanidad. Estos productores estiman que hay buenas posibilidades para expandir la producción, 
pero que ci problema es Ia distribución a domicilio, 10 cual reduce Los márgenes de utilidad, 
especialmente por Ia dispersion de los clientes. 
En relaciOn al análisis de mercado, dado que se entrevistO a seftoras que ilegaban a los 
puestos de vents de cuyes, ci 96% sdialó. que si habla comido came de cuy. Sin embargo las 
respuestas señalan claramente que el consumo es ocasional, siendo las dos ocasiones más 
com.unes Las fiestas. patronales. y las reuniones familiares. especiales coino cumpleaños, 
matrimonios y bautizos (50%). 
Concurrente con la observaciOn anterior, Ia frecuencia de consumo es muy baja. El 16 % 
de Las famihas consumen cuy una vez al mes; 24 % cada tres meses; 24 Wa solo ciento cada seis 
meses y 36% solo una vez al aflo. Dado lo elevado del precio (más dcl dobie que ci precio del 
polio) y considerando. quo una persona adulta en promedio se come medio cuy, resulta claro que 
en Ia actualidad ci consumo es muy reducido. 
Las explicaciones para ci bajo consumo son mCiltipies. El 85 por ciento de las 
entrevistadas sefiala quo prefiere comprar los cuyes vivos. Algunas. de las razones para ello es La 
desconfianza sobre Ia higiene y Ia sanidad y en muchos casos Ia duda de que sea cuy. Debe 
anotarse quo todavia mucha gente desconfia al recibir un pnimal en carcasa o. servido, de quo no 
sea cuy y que sea rata. Concurrente con esto, ci 97 por ciento prefiere preparario en su casa que 
comerlo en restaurantes.. Algunas. razones sefialadas para esta preferencia es ci precio tan 
elevado en los restaurantes y las dudas sobre sanidad, calidad y seguridad de especie. 
Cuadro 8.1 Precio de Cuyes vivos en varios Mercados de Luna Metropolitana, 
Noviembre 1998 (SoIlCuy) 
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Curiosamente, Ia gente que consume cuyes sabe donde comprarlos vivos, sin embargo 
solo el 3 por ciento sabe donde comprarlos pelados. AsI mismo entre Las razones que se ofrecen 
por las cuales no consumen más cuyes es la inseguridad sobre la sanidad y procedencia (65 pot 
ciento) y el precio alto (3(1 por ciento). Algunas amas de casa senalan que no saberlo preparar es 
también una razón para el bajo consumo. 
Dos observaciones al respecto de lo tratado. Los productores comerciales seflalan que 
después de algun tiempo de que los. clientes. Los conocen aceptan de ellos los cuyes en carcasa y 
que una vez que adquieren confianza, prefieren esta modalidad de compra. Pot otto lado, 
reconociendo que no se consume más cuy porque no se sabe como prepararlo, motivó al 
Proyecto a elaborar recetarios para la preparación del cuy, los cuales han tenido una gran 
demanda. 
De este anàlisis se concluye que hay una buena posibilidad para Ia ampliación de Ia 
demanda de came de cuy, pero que se necesitan dos. tareas. La pnmera es la edueación del 
consumidor; y Ia segunda es el desarrollo de imagen de calidad y confianza de parte de los 
productores. 
Desde el punto de vista de la expansion de Ia oferta, los pequeños productores/as 
entrevistados. en Villa, Lunahuaná y Cajamarca, dan razones variadas, como es de esperarse, 
dadas sus dotaciones de tecursos. En los dos pnmeros lugares se da como principales razones el 
limitado espacio y La baja disponibilidad de forraje, mientras que en Cajamarca, sin dejar de 
reconocet que esos factores son importantes, se sefiala que ci riesgo del precio es lo más 
importante y que La ausencia de crédito limita La posibilidad de producciOn. 
En cuanto a las perspectivas de mercado muchos de los productores (60 pot ciento) 
opinan que el niercado no se amplia porque la gente no conoce las bondades. de la came de cuy, 
porque se tequiere una mejor presentaciOn del producto en los mercados y porque no hay canales 
adecuados de coniercializaciOn. Dc hecho, consultados sobre cuales serian las razones para 
asociarse, la razOn principal serla para comercializar los cuyes, aunque algunos también 
señalaron que quizas se asociarian para tener una granja o. para produci.r alimentos en forma 
grupal. 
En esta parte del análisis se ha podido apreciar que existen posibilidades para expandir Ia 
dernanda y La producciOn. En el primer caso si se logra mayor educacion dcl consumidor y en ci 
segundo si se superan los limitantes para La comercializaciOn y para Ia mayor disponibilidad de 
alimentos para cuyes. Esto implica que ci potencial para expandir La producción podria ser 
limitado en las zonas peri-urbanas, donde Ia tierra y ci agua sin escasas. Sin embargo, ci 
potencial puede ser considerable en los valles interandinos. Alli, miles de pequefios productores 




9.1 Conclusiones Derivadas de las Encuestas 
Los resultados de La evaluación muestran que el proyecto ha tenido un claro impacto 
económico y social en beneficiarios (hombres y mujeres) en entornos caracterizados por La 
pobreza de recursos y servicios, en tres zonas ecológica y socioculturalmente distintas, a través 
de La transferencia de una tecnologia viable y adaptada a las condiciones econémicas y 
socioculturales de estas poblaciones. 
Los resultados de Ia evaluación demuestran asI mismo, que el impacto generado es 
sostenible en el tiempo, a! encontrarse que las poblaciones atendidas mantienen las prácticas 
tecnológicas transferidas y logran beneficios econômicos, después de las intervenciones 
más intensivas del proyecto. En el caso de Cajamarca, la estacionalidad de la oferta de 
alimentos influye en el aumento sostenido de Ia producción. 
El impacto del proyecto se traduce claramente en el desarrollo de una actividad 
econémica familiar que se constituye en una fuente de primera importancia para Ia generación 
de ingresos. Se destaca también el control de los beneficios en las manos de Ia mujer, 
contribuyenda de esta manera at fortalecimiento de su autoestima, at reconocimiento social de Ia 
actividad productiva de Ia mujer y a su autonomla en Ia decisiOn de gasto de los recursos 
generados, facilitando de esta manera una mayor equidad de género. 
El componente de capacitaciOn y asistencia técnica otorgado por el proyecto es altamente 
valorado por las inujeres y hombres atendidos por el proyecto, constituyéndose en un espacio de 
perfeccionamiento personal y de adquisiciOn de conocimientos, aspectos estos de especial 
importancia para Ia mujer. El hecho de que Ia mujer sea Ia principal beneficiaria de esta 
capacitaciOn y asistencia técnica ha contribuido al reconocimiento social de su trabajo y at 
fortalecimiento de su autoestima. 
Los beneficios de Ia capacitaciOn y Ia asistencia técnica han sido extensivos también a 
hombres y atendidos por el proyecto, fortaleciendo de esta manera la autoestima 
personal, el trabajo familiar y elevando Ia productividad del trabajo. 
El proyecto at generar espacios de socialización y fortalecer Ia participaciOn social de las 
mujeres en sus comunidades, ha constituido una poderosa ayuda para y enfrentar los 
problemas que estas mujeres enfrentan en el ámbito doméstico y extra-doméstico, como 
consecuencia de Ia pobreza, de La marginalidad y de su condición de género. 
El proyecto a través de los ingresos generados se ha convertido en una ayuda 
considerable para Ia alimentación familiar y Ia educaciOn de los niflos, conlribuyendo de esta 
manera a satisfacer necesidades básicas de las poblaciones atendidas. 
El impacto econOmico y social logrado por el proyecto, revela la importancia de Ia 
transferencia de tecnologia y de Ia formaciOn de microempresas de cuyes dirigidas a mujeres. 
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Ellas no solo son eficientes receptoras de los conocimientos, sino que a! constituirse en las 
responsables de esta actividad logran beneficios prácticos y estratégicos en su condición de 
género, y paralelamente logran beneficiar La economia, Ia educaciOn de sus hijos, y la seguridad 
alimentaria de sus familias. Esta conclusion permite recomendar el irnpulsar pmyectos, en los 
que a través de la transferencia de una tecnologIa adaptada y validada, se identifique como la 
principal beneficiaria a Ia mujer. 
9.2 Conclusiones del Análisis de Mercado 
Las pnncipales conclusiones que se derivan del estudio de mercado se pueden resumir en 
La siguiente manera: 
El mercado se expandirá desde el lado de Ia demanda si más gente conoce los 
beneficios. del consumo. de caine de cuy y si entre los consumidores habituates y nuevos se 
aumenta el consumo per capita. Los factores que limitan la expansiOn de La demanda incluyen: el 
desconocimiento sobre Las hondades. de La caine de cuy y sobre la forma de prepararlo; la 
ausencia del producto bien presentado en el mercado; algunas creencias y actitudes hacia "el 
cuy", los precios, entre otros. 
Es muy probable que el mercado se expandirá desde ci lado de Ia oferta si los 
productores perciben que el precio es atractivo. y si hay compradores regulares. Los factores que 
limitan la expansiOn de La oferta incluyen La atomización de La producciOn entre muchos miles 
de pequelios productores La ausencia de canales de comercializaciOn de cuy y de came de cuy; 
la poca motivaciOn y capacidad para desarrollar proyectos de dimensiOn razonable como para 
consolidar oferta; Ia poca voluntad para actuar grupalmente en Ia cria, el desarrollo, Ia 
comercialización; y Ia ausencia de recursos (tierra, capital y alimentos) para expandir Ia 
producciOn; Ia disponibilidad de agua y alimentos y los nesgos de parásitos y enfermedades, 
entre otros. También debe mencionarse que desde el punto de vista de la participaciOn de La 
mujer, ocuparse de proyectos comerciates lejos. de Sn casa, significaria desatender su familia y 
depender de una relaciOn mayor con otras personas. 
La expansion de Ia demanda (por via de Ia publicidad yb acciones educativas), significa 
que el mercado podria ser aprovechado. par quien tenga Ia oportunidad para producir en escala 
comercial. ELlo implica que los productores más grandes, quienes inclusive pueden tener su 
propia planta-matadero. y su marca, podrian entrar at mercado en forma agresiva y tendrIan 
posibilidades de competir si mantienen costos bajos de producciOn. Pot su parte los productores 
pequeños, quienes aparentemente tienen ahora costos bajos de produccion, sentinan Ia presiOn 
de una baja en el precio y de Ia "mejor" presentaciOn del producto procedente de granjas 
comerciales. Ante tat situacion, La organizacion de Los productores para usar los. adecuados 
mecanismos de acopio, presentaciOn y comercializaciOn del cuy es fundamental. 
Puede anticiparse que para que Ia expansiOn del mercado resulte en mayor beneficio para 
los productores. en hogares urbanos. y peri-urbanos, tendrian que realizarse aeciones de 
fomento con una visiOn comercial y más aLlá de los aspectos tecnolOgicos. Mi mismo, debe 
evaluarse Inejorar las pasibilidades para granjas cooperativas en lugares cercanos a donde viven 
los productores/as con limitaciones de espacio en sus viviendas. 
Finalmente, debe considerarse que La expansion de la oferta en zonas urbanas y pen- 
urbanas. es poco factible si no se dispone de alimentos a bajo costo. Por otro lado esta expansion 
debe valorarse a La luz de los riesgos sanitarios, que pueden surgir de enfermedades y epidemias 
que afectan a los cuyes y a las personas. Dada la importancia del asunto, merecena una atencion 
especial antes de fomentar la mayor producción de cuyes en zonas urbanas. 
9.3 Principales Conclusiones de Ia Evaluación 
Las pnncipales conclusiones de Ia evaluación, ordenadas en los cinco ejes de análisis se 
pueden sintetizar en la siguiente forma: 
En cuanto a Las actividades: 
• La investigación técnico-bioiOgica fue amplia y se construyó en punto de lanza del proyecto 
y pennitiO generar conocimiento tecnolOgico, material genético y tecnologia de manejo que 
supera considerablemente Ia tecnologIa disponible tradicional. 
• La validación de tecnologIa con Ia participación de los productores fue una práctica acertada 
y que a su vez dio pie a! proceso de transferencia; 
• La alianza con otras organizaciones para ci proceso de transferencia de tecnoiogia, 
capacitaciOn y difusiOn fue efectiva. 
• La proyección de acciones fuera del 1NIA y del pais ha sido exitosa y de alta relevancia pam 
el prestigio del proyecto. 
En cuanto a los indicadores de impacto: 
• Los efectos más significativos y con potencial pam contribuir al desarrollo comerciai de Ia 
producciOn de cuyes se observan en la productividad, a través de varios indicadores como 
precocidad, fertiiidad, tamaflo de animales, calidad de la came, etc.; 
• Los efectos sobre Ia expansiOn del niimero de granjas que usan tecnologia mejorada son muy 
significativos, incluyendo la producciOn en granjas comerciales, que de otra forma no se 
habria dado con Ia teenologia tradicional; 
• Los efectos en ci ingreso se perciben solamente cuando los dos efectos antes referidos se 
combinan para asegurar suficiente generaciOn de excedente comerciaiizabie; sin embargo 
estos efectos en ci ingreso no aicanzan los niveles factibles por deficiencias en los sistemas 
de comercializacion, que resuitan en altos márgenes entre el productor y ci consumidor final; 
• Los beneficios en Ia alimentaciOn y la nutnción familiar son significativos, porque se extrae 
un mayor nümero de animales y éstos son en promedio más grandes; el efecto es reducido 
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por la via de un mayor consumo per capita; pero es considerable por Ia mayor disponibilidad 
de ingreso por ventas; 
• Los beneficios generados para las familias se deben fundamentalmente a La participación de 
La mujer como ama de casa, trabajadora del hogar y en algunos casos como jefe de familia; 
su dedicación fue fundamental para alcanzar efectos positivos. 
• La mujer como conductora del proyecto familiar, generó beneficios directos para ella en Lo 
económico y en cuanto a su propia autoestima; y esto fue más notono cuando el 
"componente cuyes" formó parte de programas de desarrollo familiar. 
En cuanto a los clientes del proyecto: 
• Los principales beneficiarios y entre los cuales se puede observar el mayor impacto, son los 
productores que participan directamente en las actividades del proyecto y que se 
beneficiaron de La asistencia técnica continua; debiendo reconocerse ademãs de que, aunque 
se trata de Un grupo reducido en relación al universo de beneficiarios, juegan un papel dave 
para desencadenar un proceso demostrativo; 
• Los pequefios productores indirecta u ocasionalmente vinculados al proyecto obtuvieron 
beneficios, pero aumentaron menos la escala de operación y por to tanto los conocimientos y 
animales adquiridos, no contribuyeron tan sigrnficativamente en sus ingresos; 
• Algunos productores comerciales sin experiencia previa en cuyes y que tuvieron relación 
ocasional con el proyecto, adquirieron tecnologIa y animales y han desarrollado proyectos 
exitosos de gran escala; algunos de ellos juegan un papel importante como agentes de 
cambio, mientras que otros guardan con celo Ia información generada de su experiencia; 
• Los nifios en Las escuelas fueron beneficiarios importantes de Las acciones de capacitación y 
difusión, sin embargo no se dispone de información que permita conocer cuantos retienen 
yb ponen en práctica los conocimientos adquiridos; 
• Los investigadores y técnicos de las instituciones nacionales e internacionales miembros de 
RISPAL, se han beneficiado por Ia via de un mayor conocimiento sobre la cnanza de cuyes; 
• Las empresas, instituciones y ONG, que proveen asistencia técnica, ban recibido beneficios 
del proyecto at haber incorporado en su agenda conocimientos sobre la crianza de cuyes, to 
cual a su vez les permite proveer apoyo a sus clientes en este ámbito. 
En cuanto a las condiciones de entomb e institucionales: 
• En lo politico-social las condiciones de entorno no fueron favorables para el desarrollo del 
Proyecto y especialmente por el terrorismo; sin embargo Ia crisis económica llevó a muchas 
familias pobres a procurar una estrategia de subsistencia; en La cual la crianza de cuyes ha 
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desempefiado un papel muy sigrnficativo; 
• En lo institucional Ia relación dentro del INIA fue en general positiva y proveyó un ambiente 
propicio para el desarrollo del proyecto, sin embargo La exigencia del autofinanciamiento de 
las acciones del Proyecto no permitió disponer de recursos adecuados para La investigación; 
Los arreglos de cooperación con otras instituciones han sido muy positivos y han permitido 
un elevado afecto multiplicador; 
• El proyecto se ha convertido en "el punto de referencia" sobre el conocimiento y La 
disponibilidad de reproductores puros. 
Las conclusiones del trabajo aqui presentadas constituyen un respaldo a un esfuerzo sin 
precedentes en La investigación agropecuaria en el Peru. Se anticipa que sean de utilidad a Las 
autoridades para definir un programa de apoyo a la investigación y fomento de Ia producción de 
cuyes. 
10 RECOMENDACIONES 
Partiendo del análisis realizado en Ia Sección anterior y en base al comentario final alli 
hecho, se ofrecen dos recomendaciones; Ia primera está dirigida al 1NIA. Se recomienda que sin 
mayor demora se proceda a generar Ia propuesta para un proyecto que integre acciones de 
investigaciôn y extension y que se asignen recursos del Estado y que se busque recursos externos 
para su finariciamiento. 
Las acciones deben incluir una documentaciOn detallada de las acciones desarrolladas 
por el proyecto; identificaciOn de las areas estratégicas dc investigaciOn y desarrollo de dichas 
actividades durante los próximos cinco aflos por lo menos. El riesgo de no hacer el esfuerzo 
significa perder muchos aflos de trabajo de Un gran valor sin este esfuerzo. Los pocos 
profesionales ahora vinculados a Ia investigación en cuyes se marcharlan; los documentos 
existentes se perderán y los animales de gran valor se iran cruzando inadecuadamente, 
perdiéndose el valor genético. 
En La actividad de extension será necesario crear dos redes de alta complementariedad. 
La primera, un grupo de empresas/productores organizados dedicados a La producciOn dc 
reproductores certificados. El INIA puede desempeflar una funciOn importante supliéndoles 
material genético y tecnologia de punta y en Ia certificaciOn. La segunda red seria de 
organizaciones que desarrollen acciones de capacitaciOn, asistencia técnica, generaciOn de 
proyectos y promociOn del consumo; nutriéndose del material que ha generado y que generará Ia 
investigaciOn. Estas dos funciones/redes permitirian ampliar el circulo de colaboradores y que en 
esta forma disminuya la presion que ahora tiene el proyecto del INIA para hacer todo. 
La segunda recomendación está dirigida al CuD. Se recomienda que esta experiencia sea 
ampliamente difundida destacando tres aspectos. El primero es La participaciOn de Ia mujer en 
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Un prototipo de imciativa de microempresa congruente con su responsabilidad de madre y 
altamente potencializadora de su autoestima. El segundo es la alta velocidad con la que, 
partiendo de niveles muy reducidos de capital (unos pocos cuyes), es posible Ia capitalización y 
Ia generación de ingresos, recurriendo a una especie animal de gran capacidad reproductiva y 
utilizadora de subproductos que otras especies ammales no aprovechan.. Y tercero La sinergia 
gente-cultivos-animales-ambiente, para hacer un uso óptimo de todos Los recursos, en economlas 
pobres. 
11 ANEXOS 
A. Resultados de Ia encuesta en Lunahuaná, Villa y Cajamarca 
B. Resultados de Ia encuesta de Mercado 
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